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Apresentação 
 
O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal – PRODASEN 

foi criado em 1972 para ser um órgão de modernização do Senado Federal, provendo toda a Casa 
dos recursos de informática e processamento de dados então disponível, procurando durante toda 
sua existência se tornar um Órgão de ponta nesta área. 

 
Criado como Órgão supervisionado, com autonomia orçamentária e financeira, pode 

com maior facilidade dar cumprimento à sua missão. 
 
Em 1º de setembro de 1992, junto com o Senado Federal e por decisão da Alta 

Administração da Casa, passou a integrar o Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI, através do qual são registrados todos os atos e fatos da Administração, no que se 
refere à gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

 
Em 30.01.2003, através do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 04, de 2003, 

passou a denominar-se Secretaria Especial de Informática do Senado Federal – PRODASEN, 
vinculada ao Órgão Central de Coordenação e Execução do Senado Federal (Diretoria Geral), 
permanecendo como unidade orçamentária, mas perdendo sua autonomia administrativa.  

 
O Negócio do Prodasen é prover Soluções de tecnologia da informação e comunicações 

para o Senado Federal. 
  
Sua Missão é prover e gerir soluções de tecnologia da informação e comunicações para 

o Senado Federal, bem como aperfeiçoar processos de trabalho, contribuindo com excelência e ética 
para o cumprimento de sua função institucional em benefício da sociedade brasileira. 

  
O Prodasen tem como Visão ser um órgão estratégico para o Senado Federal, 

reconhecido pela excelência, referência em soluções de tecnologia da informação e comunicações 
aplicadas ao Legislativo. 
 
1. Item 1 da Parte “A” do Anexo II da DN TCU Nº 100/2009 

1.1. Identificação das UJ  no Relatório de Gestão Agregado 
 
 Prejudicado 
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2. Item 2 da Parte A do Anexo II da DN TCU Nº 100/2009 

2.1. Identificação da Unidade Orçamentária (UO) Responsável pela Programação da UJ 
 

NOME: SECRETARIA ESPECIAL DE 
INFORMÁTICA DO SENADO 
FEDERAL - PRODASEN 

CNPJ 

00.530.279/0004-68 

Natureza 
Jurídica: 

Administração Direta  Entidade de Direito Público 

PODER LEGISLATIVO 

Endereço: Via N2 – Anexo “C” do Senado Federal 

CEP: 70.165-900 Telefone: 3311-2654 

Endereço 
Eletrônico: 

http://www.senado.gov.br  

Ato 
Constitutivo 

Resolução nº 58, de 10/11/1972 

Alterações Resolução nº 57, de 03/09/1976; 
Resolução nº 12, de 1981; 
Resolução nº 9, de 29/01/1997; 
Ato da Comissão Diretora nº 23, de 13/08/1998; 
Ato da Comissão Diretora nº 4, de 30/01/2003 (Transforma o 
PRODASEN em Secretaria). 

Unidades 
Gestoras 

02.0003 / 00001 – Prodasen 
02.0056 / 00001 – Fundasen 
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Planejamento e Orçamento 

 

Realizações do Núcleo de Planejamento e Orçamento 

 
1. Condução da revisão do planejamento estratégico do Prodasen. 

2. Elaboração, acompanhamento e controle da execução do Plano de Ação 2009 do Prodasen. 

3. Coordenação do Coplan. 

4. Elaboração do projeto de planejamento estratégico do Senado. 

5. Facilitação do processo de reestruturação do Prodasen. 

6. Participação no processo de reestruturação administrativa do Senado. 

7. Participação no processo de planejamento da Conleg. 

8. Condução do processo de elaboração do Plano de TI da SGM. 

9. Elaboração do projeto de planejamento tático de TI do Senado. 

10. Colaboração com a reorganização da SERH do Senado. 

11. Condução do processo de planejamento estratégico da Secs. 

12. Elaboração da Proposta Orçamentária anual do Prodasen e Fundasen. 

13. Alimentação da Proposta Orçamentária no Sistema de Orçamento (Sidor) e Sistema de Controle 
de Orçamento da Secretaria de Administração Financeira (Conor.) 

14. Elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Prodasen e alimentação no Sidor. 

15. Negociação junto à Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) e Senado Federal dos limites 
orçamentários. 

16. Levantamento de informações solicitadas pela SOF para subsidiar a Comissão Mista de 
Orçamento (anexo orçamentário) 

17. Elaboração do Relatório de Atividades do Prodasen. 

18. Elaboração de dois Relatórios do Plano de Ação/Aquisições. 

19. Elaboração de crédito suplementar. 

20. Atualização do Siconpo. 

21. Despacho em todos os processos de aquisições. 

22. Atualização do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan). 
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2 - Programação Orçamentária 

 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 
Secretaria Especial de Informática – Prodasen 
Fundo de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal (*) 

02.103 
 

02.903 

02.0003 
 

02.0056 
* não houve execução orçamentária desta unidade. 
 

 

2.2 - Programação das Despesas Correntes 

                                                                                                                                       Em: R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos 

da Dívida 
3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Dotação proposta pela UO     1.840.000  1.850.000  60.752.577  46.831.855

PLOA     1.980.000  1.026.000  50.630.707  48.280.760

L
O

A
 

LOA      1.980.000  1.026.000  41.096.107  39.113.846
Suplementares          120.000  -2.000.000   1.530.000

Abertos          
Especiais 

Reabertos          
Abertos          

Extraordinários 
Reabertos          C

R
É

D
IT

O
S 

Créditos Cancelados          

Outras Operações          

Fonte: SIAFI 
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Programação das Despesas Correntes - Juros e Encargos da Dívida
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2.3 - Programação de Despesas de Capital 
 

Em: R$ 1,00 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras 

6- Outras Despesas de 
Capital 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Dotação proposta pela UO  29.597.000  21.150.000     3.450.000  1.350.000

PLOA  21.455.103  19.812.694     2.574.000  2.052.000L
O

A
 

LOA  17.555.103  14.152.296     2.574.000  2.052.000
Suplementares    2.000.000  -1.530.000    0     450.000

Abertos         Especiais 
Reabertos         
Abertos         Extraordinários 

Reabertos         C
R

É
D

IT
O

S 

Créditos Cancelados         

Outras Operações         
Fonte: SIAFI 
 

Programação de Despesas de Capital - Investimentos
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Programação de Despesas de Capital - Outras Despesas de Capital
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2.4 - Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência 
 
 

                                                                                                                     Em: R$ 1,00 
Origem dos Créditos 

Orçamentários Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Dotação proposta pela UO 62.592.577  48.681.855  33.047.000  22.500.000     

PLOA 52.610.707  49.306.760  24.029.103  21.864.694     L
O

A
 

LOA 43.076.107  40.139.846  20.129.103  16.204.296     
Suplementares  -2.000.000   1.650.000  2.000.000 (1.080.000)      

Abertos             Especiais 
Reabertos             
Abertos             Extraordinários 

Reabertos             C
R

É
D

IT
O

S 

Créditos Cancelados             

Outras Operações             
Fonte: SIAFI 
 

Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência - Despesas Correntes
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Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência - Despesas de Capital
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2.5 - Movimentação Orçamentária Por Grupo De Despesa 
 
                                                                                                                                                            Em: 1,00 

Despesas Correntes 
Natureza da Movimentação de Crédito - 

Provisão 

UG 
recebedora 

02.0003 

Classificação da ação 

02101.01.031.0551.4061 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos      Movimentação 
Interna Recebidos   112.089.101   

Concedidos      Movimentação 
Externa Recebidos      

Despesas de Capital 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 
4 - 

Investimentos 

5- 
Inversões 

Financeiras 

6 – Outras 
Despesas de 

Capital 
Concedidos      Movimentação 

Interna Recebidos      
Concedidos      Movimentação 

Externa Recebidos      
Fonte: SIAFI 
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                                                                                                                           Em: R$ 1,00 

Despesas Correntes 

Natureza da Movimentação 
de Crédito - Provisão 

UG 
recebedora 

02.0003 

Classificação da ação 
02101.09.272.0089.0396 1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – 
Outras 

Despesas 
Correntes 

Concedidos      Movimentação 
Interna Recebidos   34.877.923   

Concedidos      Movimentação 
Externa Recebidos      

Despesas de Capital 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 
4 - 

Investimentos 
5- Inversões 
Financeiras 

6 – 
Outras 

Despesas 
de 

Capital 
Concedidos      Movimentação 

Interna Recebidos      
Concedidos      Movimentação 

Externa Recebidos      
Fonte: SIAFI 
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Execução Orçamentária 
 
2.6 - Despesas por Modalidade de Contratação  

                                                                                                                                       Em: R$ 1,00 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada   

Modalidade de Contratação  2008 2009 2008 2009 
Licitação      
Convite  32.628 8.569 11.977 8.569
Tomada de Preços  1.165.412 223.000 886.829 197.622
Concorrência  18.720.182 12.479.072 12.821.240 8.344.960
Pregão   14.452.424 23.832.078 11.133.535 16.695.191
Concurso   
Consulta   
Contratações Diretas   
Dispensa  473.548 371.955 297.090 316.925
Inexigibilidade  3.457.497 3.174.765 2.835.686  2.240.326
Regime de Execução Especial      
Suprimento de Fundos  15.770 8.436 15.770  8.436 
Pagamento de Pessoal   
Pagamento em Folha 190.777.605 168.826.154 190.777.605 168.826.154
Diárias 79.971 21.218 79.971 21.218
Outros 2.938.074 3.776.715 2.938.074 3.776.715
Fonte: SIAFI. 
 

Despesas por Modalidade de Contratação - Despesa Empenhada

32.628 8.569
1.165.412

223.000

18.720.182

12.479.072

14.452.424

23.832.078

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2008 2009

Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão 
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Despesas por Modalidade de Contratação - Despesa Liquidada

11.977 8.569
886.829

197.622

12.821.240

8.344.960

11.133.535

16.695.191

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2008 2009

Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão 
 

 

Despesas por Modalidade de Contratação - Contratações Diretas Despesa Empenhada

473.548

3.457.497

3.174.765

371.955

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2008 2009

Dispensa Inexigibilidade
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Despesas por Modalidade de Contratação - Contratações Diretas Despesa Liquidada

297.090 316.925

2.835.686

2.240.326

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009

Dispensa Inexigibilidade
 

 

Despesas por Modalidade de Contratação - Regime de Execução Especial

15.770

8.436

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009

Suprimento de Fundos
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Despesas por Modalidade de Contratação - Pagamento de Pessoal

168.826.154

79.971 21.218

190.777.605

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2008 2009

Pagamento em Folha Diárias
 

 

Despesas por Modalidade de Contratação - Outros

2.938.074

3.776.715

2.938.074

3.776.715

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2008 2009

Despesa Empenhada Despesa Liquidada
 

Comentários: 
 

1. Em 2008 o Prodasen realizou 1 convite e 1 concorrência. Todas as demais aquisições e 
contratações foram através de pregão, à exceção das outras modalidades; 

2. Em 2009 todas as aquisições e contratações foram feitas por pregão, à exceção das outras 
modalidades; 

3. Em “Pagamento da Folha” estão incluídas todas as despesas de pessoal (ativos, inativos e 
pensionistas), inclusive as despesas de custeio da folha (auxílios creche e alimentação e 
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gratificação de instrução/treinamento) para as quais, inclusive, não se emite mais notas de 
empenho; 

4. A diferença verificada entre as despesas de pessoal de um ano para o outro (cerca de 11,5%) 
deve-se, basicamente, ao fato de que em 2008 o Senado resgatou grande parte de seu 
passivo trabalhista; 

5. Em Outros estão as despesas com Amortização e Encargos de Financiamento 
(financiamento do BID), Indenizações e Taxas (Taxa de Iluminação Pública); 

6. A diferença entre a Despesa Empenhada e a Despesa Liquidada corresponde às inscrições 
em Restos a Pagar Não Liquidados em cada ano.  
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2.7 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  

                                                                                                                                        Em: R$ mil 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos Grupos de Despesa 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas de Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0
1º elemento de despesa          
2º elemento de despesa          
3º elemento de despesa          
Demais elementos do grupo          

2 – Juros e Encargos da Dívida 962 1.136 962 1.136 0
 

0 962 1.165
1º elemento de despesa (21) 962 1.136 962 1.136 0 0 962 1.165
2º elemento de despesa          
3º elemento de despesa          
Demais elementos do grupo          

3- Outras Despesas Correntes 33.848 34.061 33.848 28.246 6.775
 

6.118 27.911 28.087
1º elemento de despesa (39)  14.349 12.002 14.349 8.829 3.834 3.162 10.495 8.829
2º elemento de despesa (37)  11.469 10.434 11.469 9.432 1.298 1.001 10.171 9.432
3º elemento de despesa (30)  4.711 8.732 4.711 6.936 785 1.796 3.926 6.936
Demais elementos do grupo  3.319 2.893 3.319 3.049 858 159 3.319 2.890
Fonte: SIAFI. 
 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Juros e Encargos da Dívida

962

1.136

850

900

950

1000

1050

1100

1150

2008 2009

1º elemento de despesa (21)
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Outras Despesas Correntes Empenhada

14.349

12.002

10.434

4.711

8.732

2.893

11.469

3.319

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2008 2009

1º elemento de despesa (39) 2º elemento de despesa (37) 3º elemento de despesa (30) Demais elementos do grupo  
 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Outras Despesas Correntes Liquidada

14.349

8.829

4.711

6.936

3.049

11.469

9.432

3.319

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2008 2009

1º elemento de despesa (39) 2º elemento de despesa (37) 3º elemento de despesa (30) Demais elementos do grupo  
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Outras Despesas Correntes - RP não 
processados

3.834

3.162

1.298

1.001
785

1.796

858

159

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2008 2009

1º elemento de despesa (39) 2º elemento de despesa (37) 3º elemento de despesa (30) Demais elementos do grupo  
 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Outras Despesas Correntes - Valores 
Pagos

10.495

8.829

10.171

3.926

6.936

3.319
2.890

9.432

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2008 2009

1º elemento de despesa (39) 2º elemento de despesa (37) 3º elemento de despesa (30) Demais elementos do grupo  
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2.8 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
 
                                                                                                                                           Em: R$ mil 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

RP não 
processados Valores Pagos Grupos de Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos 7.299 9.070 7.299 3.579 4.376 6.490 2.850 2.579
1º elemento de despesa (52)  3.326  5.737  3.326  2.579  476  3.157  2.850  2.579
2º elemento de despesa (51)  3.973  3.333  3.973  0  3.900  3.333  0  0
3º elemento de despesa           
Demais elementos do grupo           
5 - Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0
1º elemento de despesa           
2º elemento de despesa           
3º elemento de despesa           
Demais elementos do grupo           
6 - Amortização da Dívida 1.941 2.460 1.941 2.460 0 0 1.941 2.450
1º elemento de despesa (71)  1.941  2.460  1.941  2.460  0 0 1.941 2.460
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
Fonte: SIAFI 

 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Investimentos Despesa Empenhada

3.326

3.973
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5.000

6.000

7.000
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Investimentos Despesa Liquidada

2.579

3.973

0

3.326

0

500

1.000
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2008 2009

1º elemento de despesa (52) 2º elemento de despesa (51) 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo
 

 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Investimento RP não processados

476

3.157

3.900

3.333

0
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Investimento Valores Pagos

2.850

2.579

0 0
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009

1º elemento de despesa (52) 2º elemento de despesa (51) 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo  
 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Amortização da Dívida Despesa 
Empenhada

1.941

2.460

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009

1º elemento de despesa (71)
 

Na ação Gestão do Sistema de Informática, alguns fatores tiveram influência para a não 
realização total do orçamento, tais como: complexidade dos editais; demora das empresas em 
responderem a pesquisa de preços; pesquisa de preços respondida pelas empresas com valores 
superestimados, acarretando reserva orçamentária (pré-empenho) com valor superior em até 40% do 
que seria empenhado e a impossibilidade, muitas vezes, de utilização deste saldo para a realização 
de outra aquisição, devido ao prazo. 
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 Outro fator que também contribuiu e não se pode deixar de citar, foi a mudança da Mesa 
Diretora no início do ano, acarretando substituição do diretor do Prodasen em agosto/2009. Ainda 
assim, a despesa executada em 2009 nesta ação foi de 80% em relação à sua dotação final, a melhor 
dos últimos cinco anos, tanto em termos percentuais como em valor absoluto. 

Com relação à ação Capacitação de Recursos Humanos a execução foi de 26% em relação 
à sua dotação final, podendo ser explicada pelo Ato nº 12/2009, do Presidente do Senado Federal, 
que suspendeu treinamentos, seminários, congressos e cursos realizados fora de Brasília/DF; 
dificuldades burocráticas na tramitação de processos de treinamento, que resultou no cancelamento 
de alguns; aumento de treinamentos realizados com instrutores internos. 

Considerando-se a dotação final do Prodasen em 2008, de R$ 251.135.329,19, e a de 
2009, de R$ 222.746.102,07, a redução orçamentária foi de 11% em relação ao ano anterior. 

Comparando-se a execução orçamentária (despesa empenhada) de 2008 com a de 2009, 
aqui consideradas empenhadas, também, aquelas que hoje não se emite mais empenho para o 
pagamento, como as ações orçamentárias processo legislativo, aposentadoria, previdência, auxílio 
alimentação e creche, e o elemento 36 – Serviços de Terceiros Pessoa Física, a redução foi de 8%, 
conforme demonstra o quadro abaixo: 
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2.9 - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
 
                                                                                                                                                 R$ mil  

Despesa 
Empenhada Despesa Liquidada RP não 

processados Valores Pagos Grupos de Despesa 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas de Pessoal 187.929 165.830 187.929 165.830 0 0 187.929 165.830
1º elemento de despesa (11)  101.439  101.878  101.439  101.878     101.439  101.878
2º elemento de despesa (01)  27.773  28.808  27.773  28.808     27.773  28.808
3º elemento de despesa (13)  20.611  18.864  20.611  18.864     20.611  18.864
Demais elementos do grupo  38.106  16.280  38.106  16.280     38.106  16.280

2 – Juros e Encargos da Dívida 0 0 0 0 0
 

0 0 0
1º elemento de despesa           
2º elemento de despesa           
3º elemento de despesa           
Demais elementos do grupo           

3- Outras Despesas Correntes 0 0 0 0 0
 

0 0 0
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
Fonte: SIAFI 

 

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação - Despesas de Pessoal
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A redução em 2009 foi o pagamento, em 2008, de grande parte dos passivos de pessoal (Despesas 
de Exercícios Anteriores - 3.1.90.92). 
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2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

RP não 
processados Valores Pagos Grupos de Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
5 - Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
6 - Amortização da Dívida 0 0 0 0 0 0 0 0 
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
 
Não foram feitas despesas de capital por movimentação de crédito.  
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2.11 - Execução Orçamentária por Programa de Governo 

Em: R$ 1,00 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0551 Denominação: Atuação Legislativa do Senado Federal 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados Valores Pagos 

53.266.142 219.098.102,07  208.966.124  196.659.902 0  196.500.629 

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Data Índice 

inicial Índice final 
Índice previsto 

no exercício 
Índice atingido 

no exercício 
- - - - - - - 

Fórmula de Cálculo do Índice: 
 

Análise do Resultado Alcançado: 
 

Fonte: SIAFI 
 

 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0906 Denominação: Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e 
Amortizações) 

Dotação 

Inicial Final 
Despesa Empenhada Despesa 

Liquidada 

Restos a 
Pagar não 

processados 

Valores 
Pagos 

3.078.000 3.648.000  3.596.939 3.596.939 0  3.596.939

Fonte: SIAFI 

1. Por se tratar da Ação Finalística do Senado Federal, as metas e realizações do 
Programa 0551, estão demonstradas no Relatório de Gestão daquele órgão; 

2. O Programa 0906 é padronizado; 

3. A Dotação Final é a inicial mais a provisão recebida para pagamento de pessoal e 
encargos. 
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2.12 - Execução Física das ações realizadas pela UJ 
 
 

Execução Física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2010 

01 122 0551 1028 

 
 
 

P 

 
 
 

4 
% da execução 

física 

 

49 

 

54 

 

0 

01 126 0551 4060 
 

A 
 

4 Sistema Gerido
 

399 519 
 

605 

01 128 0551 4091 
 

A 
 

4 
Servidor 

Capacitado 300 240 
 

300 

01 306 0551 2012 
 

A 
 

4 
Servidor 

Beneficiado 353 341 
 

348 

01 365 0551 2010 

 
 
 

A 

 
 
 

4 

Crianças de 0 a 
6 anos 

atendidas 51 46 

 
 
 

59 

Fonte: Núcleo de Planejamento e Orçamento do Prodasen. 
 
Ação 4060 - Gestão do Sistema de Informática – A meta realizada é a média dos 12 meses. O 
aumento da meta ocorreu em razão de novo levantamento realizado em julho/09. 
Ação 4091 – Capacitação de Recursos Humanos – A redução de 20% em relação à meta prevista se 
deve ao Ato nº 12/2009, do Presidente do Senado Federal, que suspendeu treinamentos, seminários, 
congressos e cursos realizados fora de Brasília/DF; morosidade nos trâmites de processos de 
treinamento, que resultou no cancelamento de alguns. 
Ação 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados: É a média dos 12 meses. A 
redução em relação à previsão se deve a licença sem vencimentos e aposentadoria de servidores. 
 
2.13 – Responsabilidades Institucionais da Unidade 
2.13.1 – Competência 
 
 Prover, com exclusividade, o Senado Federal de soluções de tecnologia de informação, dar 
suporte ao seu uso e prestar serviços de análise, modelagem e melhoria dos seus processos de 
trabalho. 
 
2.13.2 – Objetivos Estratégicos 
  

Manter atualizada a infra-estrutura física e tecnológica do Prodasen, de modo a atender às 
crescentes necessidades do Senado Federal, definido no plano estratégico do órgão para o 
quadriênio 2007-2010 
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2.14 – Estratégias de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais 
 
2.14.1 – Plano Estratégico da Unidade 
 

Objetivos Estratégicos 
 Ampliar e aprofundar a atuação do Prodasen junto ao Senado Federal e seus 

parceiros, visando à melhoria da qualidade de suas bases de dados, produtos e serviços. 

 Buscar excelência no atendimento focado no cliente. 

 Implementar gestão do conhecimento. 

 Implementar governança de tecnologia da informação e de comunicações (TIC). 

 Implementar política de comunicação institucional. 

 Implementar política de gestão de pessoas. 

 Manter atualizada a infra-estrutura física e tecnológica do Prodasen de modo a 
atender às crescentes necessidades do Senado Federal. 

 Promover a valorização institucional do Prodasen no Senado Federal. 
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Metas 

 Ampliar a atuação do Prodasen junto ao Senado Federal e seus parceiros, visando à 
melhoria da qualidade das bases de dados, produtos e serviços do Senado Federal. 

 Fomentar a celebração de parcerias institucionais. 

 Melhorar a qualidade das bases de dados. 

 Melhorar a qualidade de produtos e serviços. 

 Buscar excelência no atendimento focado no cliente. 

 Aumentar a entrega de soluções de TI para o Senado Federal. 

 Implementar modelo institucional de atendimento. 

 Implementar modelo institucional de desenvolvimento. 

 Implementar modelo institucional de suporte técnico ao usuário. 

 Melhorar níveis de serviço. 

 Implementar gestão do conhecimento. 

 Criar políticas de incentivo ao registro e divulgação de conhecimento. 

 Criar um portal do conhecimento na intranet do Prodasen suportado por 
repositório de conhecimento. 

 Mapear o conhecimento no Prodasen com base no Planejamento Estratégico. 

 Implementar governança de tecnologia da informação e comunicações (TIC). 

 Aperfeiçoar o processo de aquisição e sua gestão. 

 Aperfeiçoar procedimentos de backup e recuperação de dados. 

 Aperfeiçoar rotinas administrativas do Prodasen. 

 Garantir a participação do Prodasen nas aquisições de TIC do Senado 
Federal. 

 Implementar gestão por comitês. 

 Implementar modelo de governança em desenvolvimento, mudança, 
desempenho e segurança. 

 Implementar modelo institucional de terceirização. 

 Implementar política de uso de recursos da rede do Senado Federal. 

 Implementar práticas do PNQ. 

 Implementar redundância externa para serviços críticos. 

 Prover o Prodasen de soluções de TI para apoio às suas atividades. 

 Implementar política de comunicação institucional. 

 Ampliar uso da Intranet como meio de comunicação interna. 

 Aumentar a divulgação de produtos e serviços do Prodasen. 

 Implementar Museu do Prodasen. 
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 Implementar Ouvidoria do Prodasen. 

 Implementar plano institucional de comunicação. 

 Implementar política de gestão de pessoas. 

 Atingir a lotação ideal no Prodasen. 

 Implementar nova descrição de cargos/perfis profissiográficos. 

 Implementar plano de avaliação de desempenho. 

 Implementar plano de incentivo do Prodasen. 

 Implementar plano de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

 Manter atualizada a infra-estrutura física e tecnológica do Prodasen de modo a 
atender às crescentes necessidades do Senado Federal. 

 Ampliar abrangência, capacidade e disponibilidade de comunicação da rede 
interna do Senado Federal. 

 Ampliar capacidade e disponibilidade de comunicação da rede externa do 
Senado Federal. 

 Ampliar e reformar instalações físicas do Prodasen. 

 Ampliar o número de canais do sistema VIP sobre IP. 

 Ampliar o tamanho das caixas postais do correio eletrônico do Senado 
Federal. 

 Aumentar a disponibilidade de serviços de bancos de dados. 

 Dotar o Senado Federal com adequada capacidade de impressão 
departamental, setorial e pessoal. 

 Implementar Arquitetura Orientada a Serviços no Prodasen (SOA). 

 Implementar certificação digital nos processos legislativos e administrativos 
do Senado Federal. 

 Implementar ferramenta de mensageria na rede local do Senado Federal. 

 Implementar ferramentas para gestão de uso de espaço em disco para 
servidores de rede. 

 Implementar infra-estrutura para o projeto Senador 24h. 

 Implementar solução de convergência digital para voz, dados e imagem em 
parceria com as secretarias de telefonia e de comunicação. 

 Manter adequado estoque de suprimentos de TIC. 

 Manter atualizada a infra-estrutura de armazenamento de dados (storage). 

 Manter atualizada plataforma de software básico. 

 Manter atualizado e operacional o parque de estações de rede do Senado 
Federal. 

 Manter regularizadas as licenças de programas de rede. 

 Participar da implementação da TV Digital no SF. 

 Redimensionar e reorganizar o parque de servidores e ativos de rede. 
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 Promover a valorização institucional do Prodasen no Senado Federal. 

 Fortalecer relacionamento com a Mesa Diretora. 

 Fortalecer relacionamento com Senadores. 

 Fortalecer relacionamento com a Diretoria Geral. 

 Fortalecer relacionamento com diretores do Senado Federal e chefes de 
gabinete. 

 Transformar as subsecretarias em secretarias mantendo seu vinculo atual com 
o Prodasen. 

 
2.14.2 – Plano de Ação Referente ao Exercício a Que se Refere o Relatório de Gestão 
 

Nome do 
Projeto Resp. Prior. Status Obs Status 

Execução 
(%) Data Início Data Fim 

APOIO 
ADMINISTRAT
IVO JUNTO AO 
ILB 

SSGCON 2 Concluído 

CURSOS OFERECIDOS AOS 
SERVIDORES DO SF EM PARCERIA 

COM O ILB. 
 

INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS CURSOS 
PREVISTOS NO CALENDÁRIO PARA 

2010 EM MARÇO/2010 

100 01/01/2006 31/12/2009 

SSDAESAG02 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
MATERIAL 

SSADE 1 Concluído DW EM PRODUÇÃO, COM CARGA DE 
DADOS DIÁRIA. 100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG03 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
FINANCEIRO 

SSADE 1 Concluído 

DW EM PRODUÇÃO COM CARGA DO 
BANCO DE DADOS É DIÁRIA E 

MANUAL. OS DADOS DO SIAFI SÃO 
OBTIDOS VIA DOWLOAD DA SRF. 

100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG04 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
ELEIÇÕES 

SSADE 2 Concluído 
DW EM PRODUÇÃO. ESTÁ EM 

ANDAMENTO A CARGA DE DADOS DA 
ÚLTIMA ELEIÇÃO. 

100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG05 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA SIS 

SSADE 2 Concluído 
DW EM PRODUÇÃO COM CARGA DO 

BANCO DE DADOS DIÁRIA. OS DADOS 
SÃO PROVENIENTES DO OASIS. 

100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG06 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
TREINAMENT
O - ILB 

SSADE 2 Concluído 
DW EM PRODUÇÃO. O TEMA ACESSA 
OS DADOS DIRETAMENTE NA BASE 

DO SISTEMA EAD. 
100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG10 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
CONSULTA 
SAMS 

SSADE 2 Concluído DW EM PRODUÇÃO. 100 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG11 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA COTAS 

SSADE 2 PROPOSTO AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COTAS 0 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG12 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA 
ATENDIMENT
O 

SSADE 2 PROPOSTO 

AGUARDANDO RESPOSTA DO 
GESTOR DO SAACA SOBRE A 
MODALAGEM DO SISTEMA E 
CONSISTÊNCIA DE DADOS. 

0 01/01/2005 31/12/2009 

SSDAESAG13 - 
DW-
ARQUIMEDES 

SSADE 2 Concluído DW EM PRODUÇÃO. 100 01/01/2005 31/12/2009 
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- TEMA 
NECESSIDADE
S DE 
TREINAMENT
O 
SSDAESAG16 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- PORTAL 
ARQUIMEDES 

SSADE 2 PROPOSTO 
AGUARDANDO DISPONIBILIDADE 

DOS TÉCNICOS ALOCADOS A OUTROS 
PROJETOS 

0 01/01/2005 31/12/2009 

SSSTO-EST-04-
2005_BACKUP 
DE ESTAÇÕES 
DE TRABALHO 

SSITE 1 Cancelado 

ESTA SOLUÇÃO SERÁ CONTEMPLADA 
NO PROJETO SSITE-SIET-04-2007 

GERÊNCIA DE ESTAÇÕES, QUE SERÁ 
DESENVOLVIDO EM 2010. 

0 01/01/2006 31/12/2009 

MAPEAMENTO 
DOS MACRO 
PROCESSOS 
DO PRODASEN 

CON 2 Não Iniciado Não Informado 0 01/01/2005 31/12/2010 

MELHORIA DO 
PROCESSO DE 
PRODUÇÃO E 
ENTREGA DE 
SISTEMAS DE 
TI - 2007 

SSTI 0 Em 
Andamento 

EM FASE DE ANÁLISE FINAL DO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO 40 01/01/2005 31/12/2010 

SSITE-SABD-
01-2008-
FERRAMENTA 
DE 
ADMINISTRAÇ
ÃO DE BD 

SSITE 1 Em 
Andamento 

PROJETO JA TRAMITOU PELAS ÁREAS 
JURÍDICA E ADMINISTRATIVA E ESTÁ 

PRÓXIMO DE SER LICITADO. 
70 01/01/2008 31/12/2010 

NOVO SAC - 
SISTEMA DE 
APOIO ÀS 
CONSULTORIA
S 

SSALEP 1 Concluído 

- 100% IMPLANTADO NA CONLEG 
 

- 100% IMPLANTADO NA CONORF 
 

- O MÓDULO DE GABINETES SERÁ 
TRATADO COMO UM NOVO PROJETO, 

EM SEPARADO 

100 01/01/2005 30/01/2010 

AUTORIA DE 
EMENDAS 
(LEXML)  DE 
CRÉDITOS 
ADICIONAIS 

SSALEP 1 Suspenso 
SERÁ CONTEMPLADO NO PROJETO 

"CRÉDITOS ADICIONAIS DE 
ORÇAMENTO". 

10 15/03/2006 31/07/2010 

SSDAESAG18 - 
DW-
ARQUIMEDES 
- CONVERTER 
PROJETOS 
PARA NOVA 
VERSÃO 

SSADE 2 PROPOSTO AGUARDANDO A SOLUÇÃO PARA AS 
LICENÇAS DE USO 0 01/03/2006 31/12/2009 

2009 - 
ATUALIZAÇÃ
O DO SISTEMA 
DE VOTAÇÃO 
ELETRÔNICA 
DO PLENÁRIO 
DO SENADO 

SSALEP 0 Suspenso 

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA 
SGM E MESA DIRETORA DO SENADO 

FEDERAL. 
 

CONTINUAMOS AGUARDANDO 
AUTORIZAÇÃO DA SGM E MESA 

DIRETORA PARA INICIAR O 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE NOVO 
SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA 

DO SENADO FEDERAL. 

20 01/01/2006 31/12/2009 

MATE - 
CONTROLE DE 
AVULSOS 

SSALEP 1 Concluído EM PRODUÇÃO E ATENDENDO AS 
EXPECTATIVAS DOS USUÁRIOS. 100 01/07/2005 31/12/2009 

QUESTÕES DE 
ORDEM SSALEP 2 Cancelado CONTEMPLADO NO PLANO TÁTICO 

DE TI DA SGM. 30 01/01/2006 30/01/2010 

APRESENTAÇ
ÃO DE 
EMENDAS (E-
PROPOSIÇÕES) 

SSALEP 1 Cancelado CONTEMPLADO NO PLANO DE TI DA 
SGM DE 2010. 75 01/01/2007 31/12/2009 

SSADESERSUP 
-DW-
ARQUIMEDES 
- TEMA CENSO 
LEGISLATIVO 

SSADE 2 Em 
Andamento 

O PROJETO INICIAL ESTÁ CONCLUIDO 
AGUARDANDO USUÁRIO 95 15/04/2006 31/12/2009 

SSSTO-GAB-
01-2007-
SEGURANÇA 
DA 

SSITE 1 Cancelado ESTAVA DUPLICADO, O CERTO É O DO 
SSITE-SSA 0 01/01/2007 31/12/2009 
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INFORMAÇÃO 
SSSTO-GAB-
03-2007-
PUBLICAÇÕES 
NA INTRANET 

SSITE 2 Não Iniciado ADIADO PARA 2010 0 01/01/2007 31/12/2010 

SSSTO-EST-06-
2007-
IMPLANTAÇÃ
O DE 
SOFTWARE 
LIVRE PARA 
ESCRITORIO 

SSITE 2 Não Iniciado ADIADO PARA 2010 0 01/01/2007 31/12/2010 

INSTRUMENT
ALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVI
MENTO 

SSTI 0 Em 
Andamento 

INICIADA A PROSPECÇÃO E 
AVALIAÇAO DE FERRAMENTAS. POC 
COM SUITE DA BORLAND, ADOTADA 

NA CD INICIANDO EM 09/02/2008. APÓS 
ISSO SERÃO FEITAS OUTRAS PROVAS 

DE CONCEITO COM MAIS 2 OU 3 
FERRAMENTAS. 

5 01/01/2007 01/06/2010 

SSSTO-SSA-05-
2007-
AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE DE 
ANÁLISE 
ESTATÍSTICA 
DOS 
SERVIDORES 
WEB 

SSITE 1 Cancelado JÁ EXISTE UMA SOLUÇÃO 
IMPLEMENTADA. 0 01/01/2007 31/12/2010 

SSSTO-SSA-06-
2007-
AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE 
PARA 
ANÁLISE DE 
PERFORMANC
E DOS 
SERVIDORES 

SSITE 2 Cancelado 
SERÁ NOVAMENTE AVALIADO COM A 

ENTRADA EM OPERAÇÃO DO NOVO 
AMBIENTE DE MÁQUINAS VIRTUAIS 

0 01/01/2007 31/12/2010 

SSSTO-SSA-07-
2007-
SOFTWARE 
PARA 
CLUSTERIZAÇ
ÃO DOS 
SERVIDORES 
WWW E INTRA 

SSITE 2 Concluído 
SERVIDOR WWWA FOI 

VIRTUALIZADO E ESTÁ EM 
PRODUÇÃO. 

100 01/01/2007 31/12/2009 

SSSTO-SSA-09-
2007-
AQUISIÇÃO DE 
LICENÇAS 
LINUX COM 
SUPORTE 
CORPORATIV
O 

SSITE 1 Em 
Andamento ADIADO PARA 2010. 10 01/01/2007 31/12/2010 

LEXML  
BRASIL SSTI 0 Em 

Andamento 
PORTAL PILOTO LIBERADO EM 
HTTP://PROJETO.LEXML.GOV.B 70 01/03/2007 01/03/2009 

SSITE-SIET-03-
2007 - 
RECUPERAÇÃ
O DE DADOS 

SSITE 1 Em 
Andamento SOLUÇÃO EM PROSPECÇÃO 10 01/01/2007 31/12/2010 

SSITE-SIET-04-
2007 - 
GERÊNCIA DE 
ESTAÇÕES 

SSITE 1 Não Iniciado EM PROSPECÇÃO. 0 01/01/2007 31/12/2010 

SSADESERDIB 
-  SISTEMA DE 
ADMINISTRAÇ
ÃO DA 
BIBLIOTECA 
DO SENADO 
FEDERAL 

SSADE 1 Em 
Andamento 

EM ESTUDO OPÇÃO PARA 
SUBSTITUIÇÃO DO ALEPH 30 01/01/2008 31/12/2010 

GERENCIAND
O SSGCON 1 Em 

Andamento 

PENDENTE DE IMPLANTAÇÃO NA 
INTRANET POR PROBLEMAS 

TÉCNICOS. 
90 01/03/2007 30/12/2009 
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DESCRIÇÃO 
DE CARGOS SSGCON 1 Concluído 

PLANO DE CARGOS TOTALMENTE 
DESCRITO, FALTA VALIDAÇÃO DO 

PLANO. 
100 01/03/2007 30/12/2009 

PERFIS 
PROFISSIOGR
AFICOS DOS 
CARGOS DO 
PRODASEN 

SSGCON 2 Em 
Andamento 

REVALIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
DO PLANO FEITO EM 2000 (MCG) 20 01/04/2007 31/07/2009 

BANCO DE 
COMPETÊNCI
AS 

SSGCON 1 Em 
Andamento 

SERÁ UTILIZADO O BANCO DE 
COMPETENCIA DESENVOLVIDO PELO 
SERH. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO 
PARA UTILIZAÇÃO PELO PRODASEN. 

95 01/05/2007 30/12/2010 

PLANO DE 
DESENVOLVI
MENTO 
GERENCIAL 

SSGCON 1 Concluído 

FEITA APRESENTAÇÃO DA 
METODOLOGIA DE DESENHO DO 

PLANO PARA DIRETORIA. AGENDADO 
PARA OUTUBRO/2008, WORKSHOP DE 

ELABORAÇÃO DO PLANO EM 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

GERENCIAS. 
 

PROJETO PARCEIRO DO PLANO DE 
GOVERNANÇA DO PRODASEN. 

 
PROJETO CONCLUÍDO, AGUARDANDO 

CONTR 

100 01/08/2007 31/12/2009 

SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO 
DE 
DESEMPENHO 
DOS 
SERVIDORES 

SSGCON 1 Em 
Andamento 

FEITA APRESENTAÇÃO DA 
METODOLOGIA DE DESENHO DO 

PLANO PARA DIRETORIA. AGENDADO 
PARA OUTUBRO/2008, WORKSHOP DE 

ELABORAÇÃO DO PLANO EM 
COMPETÊNCIAS BÁSICAS 

GERENCIAS. 
 

PROJETO PARCEIRO DO PLANO DE 
GOVERNANÇA DO PRODASEN 

 
JÁ ESTÁ SENDO APLICADA NO 

PRODASEN E 

99 15/04/2007 30/12/2009 

LOTAÇÃO 
IDEAL SSGCON 2 Suspenso STAND BY 5 01/08/2007 30/12/2009 

SISTEMA DE 
GESTÃO DE 
TREINAMENT
O 

SSGCON 1 Em 
Andamento 

SISTEMA SENDO DESENVOLVIDO 
COM A MÃO-DE-OBRA DA SGEAM, 
COM PREVISÃO DE TERMINO EM 

NOVEMBRO/2009. 

80 01/04/2007 30/11/2009 

PLANO DE 
TREINAMENT
O 

SSGCON 1 Concluído 

PLANO SUBMETIDO A APROVAÇÃO 
NO SENADO FEDERAL. 

 
PROJETO CONCLUIDO, AGUARDANDO 
APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL. 

100 01/04/2007 30/12/2009 

AMBIENTAÇÃ
O DE NOVOS 
SERVIDORES 

SSGCON 1 Concluído 

PROJETO CONCLUÍDO. O PRIMEIRO 
GRUPO FOI "TREINANDO" EM 

AGOSTO, AGUARDANDO A POSSE DE 
NOVOS SERVIDORES NO PRODASEN.

 
O TRABALHO ESTÁ SENDO FEITO EM 

PARCERIA COM A SERH/SF POIS 
TRATA-SE DE AMBIENTAÇÃO DE 

CERCA DE 120 NOVOS SERVIDORES 
CONCURSADO PARA O SF E  

100 01/08/2007 30/12/2010 

AMBIENTAÇÃ
O DE 
SERVIDORES 
COM 
NECESSIDADE
S ESPECIAIS 

SSGCON 1 Concluído 

PROJETO EM PARCERIA COM O 
SENADO FEDERAL (COMISSÃO 

SENADO VERDE), PREVISTO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO TOTAL EM 

CONCOMITÂNCIA COM A REFORMA 
DO PRODASEN. 

 
PROJETO SERÁ APLICADO NO 

ANDAMENTO DA OBRA DO 
PRODASEN 

100 01/06/2007 30/11/2009 

MEIO 
AMBIENTE E 
ECOLOGIA 

SSGCON 1 Em 
Andamento 

PROJETO FUNCIONANDO EM 
CONJUNTO COM COMISSÃO CRIADA 
PELO SENADO FEDERAL (COMISSÃO 

SENADO VERDE) 
 

SERÁ TOTALMENTE IMPLEMENTADO 
QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

REFORMA DO PRODASEN. 
 

99 01/08/2007 30/11/2009 
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A SERVIDORA GORETTI É 
INTEGRANTE DA COMISSÃO SENADO 

VERDE. 

CUIDADOS 
COM A SAUDE SSGCON 1 Em 

Andamento 

PROJETO EXECUTADO NA 
SUBSECRETARIA SGCON, DIRETORIA 

DO PRODASEN E SSADF, EM FASE 
EXPERIMENTAL COM PARCERIA DA 

SAMS.  
 

FACE EXIGÊNCIA LEGAL O SENADO 
TAMBÉM SERÁ INCLUIDO NO 

PROJETO, O QUE DEMANDARÁ 
ADAPTAÇÕES AO PROJETO INICIAL 

(PARCERIA)  

80 01/02/2007 30/12/2009 

GESTÃO DE 
CONHECIMEN
TO NA 
INTRANET DO 
PRODASEN 

SSGCON 1 Em 
Andamento 

AGUARDANDO CONCLUSÃO DE 
TREINAMENTO DE SERVIDORES DA 
SSGCON/SEGCON EM PLONE ZOPE 

30 01/05/2007 30/12/2009 

COMUNICAÇÃ
O E 
INTEGRAÇÃO 
DA SSGCON 

SSGCON 2 Concluído 
UTILIZADO O TWITTER COMO 

FERRAMENTA EXPERIMENTAL DE 
COMUNICAÇÃO 

100 01/08/2007 30/11/2009 

COLABORADO
RES DA 
GESTÃO DO 
CONHECIMEN
TO 

SSGCON 2 Em 
Andamento Não Informado 10 01/07/2007 30/11/2009 

SSADEGBADE 
- 
ATUALIZAÇÃ
O SOFTWARES 
DIVERSOS 
PARA 
USUÁRIOS 
SSADE 

SSADE 2 Em 
Andamento Não Informado 70 01/01/2008 31/12/2010 

SSADESERDIB 
-  
ATUALIZAÇÃ
O E SUPORTE 
TÉCNICO 
SOFTWARE 
NEWFILE 

SSADE 2 Em 
Andamento EM ESTUDO NOVA CONTRATAÇÃO 30 01/01/2008 31/12/2010 

SSADESEREPS 
- AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENT
OS ESPECIAIS 
IMPRESSÃO 
PARA 
USUÁRIOS 
SSADE 

SSADE 2 Em 
Andamento Não Informado 90 01/01/2008 31/12/2010 

SSADESEREPS 
- AQUISIÇÃO 
PERIFÉRICOS 
DIVERSOS 
USUÁRIOS 
SSADE 

SSADE 2 Em 
Andamento Não Informado 90 01/01/2008 31/12/2010 

SSADESERSUP 
- 2008 - 
AMPLIAÇÃO 
DO NÚMERO 
DE ACESSO 
MICROSTRATE
GY 

SSADE 1 Concluído INICIADA A NEGOCIAÇÃO COM A 
MICROSTRATEGY 100 01/01/2008 31/12/2009 

CONTRATAÇÃ
O DE SERVIÇO 
ESPECIALIZAD
O DE 
SERVIDESK 

SSSTU 0 Em 
Andamento 

EM FASE DE CONCLUSÃO DA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 40 01/03/2007 31/12/2010 

SSITE-SIER-01-
2008-
AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENT
OS DE REDE 

SSITE 1 Concluído AS AQUISIÇÕES DE 2009 FORAM 
CONCLUÍDAS 100 01/01/2008 31/12/2009 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENT
OS E 

SSALEP 1 Não Iniciado Não Informado 0 17/05/2007 31/12/2010 
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SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 
PARA 
USUÁRIOS DA 
SSALEP 
MATE - 
EMENDAS 
PLENÁRIO 

SSALEP 1 Cancelado CONTEMPLADO NO PLANEJAMENTO 
TÁTICO DE TI DA SGM DE 2010. 10 01/01/2007 31/12/2009 

NOVO SIL  - 
(DESATIVAÇÃ
O DO BRS) 

SSALEP 1 Cancelado SERÁ CONTEMPLADO NO PLANO 
TÁTICO DE TI DA SGM DE 2010. 0 01/07/2007 31/12/2009 

ORGANIZAÇÃ
O E 
CONTROLE DE 
ACESSO AOS 
DIRETÓRIOS 
DOS 
USUÁRIOS DA 
SSALEP NA 
REDE 

SSALEP 2 Em 
Andamento 

ORGANIZADO OS DIRETÓRIOS E 
GRUPOS DE ACESSO DE TODAS AS 

COMISSÕES. 
 

ATUALIZADO OS GRUPOS DE ACESSO 
DA CONORF. 

 
ORGANIZADO OS DIRETÓRIOS E 

GRUPOS DE ACESSO DA SGM/SATA. 

60 01/05/2007 31/12/2010 

SSITE-SIET-01-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS 

SSITE 1 Cancelado 
COMO A AQUISIÇÃO DE 2007 SÓ SE 

REALIZOU EM 2008 ESSA AQUISIÇÃO 
FOI CANCELADA 

0 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SIET-02-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
2000 MICROS 
P/ SUBSTITUIR 
HAAS 2003 

SSITE 1 Em 
Andamento EM FASE FINAL DE TRAMITAÇÃO 70 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SRD-01-
2008 - 
COMPLEMENT
AÇÃO DO 
SISTEMA DE 
VISUALIZAÇÃ
O DA SRD 

SSITE 1 Em 
Andamento 

O PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DOS 
SUPORTES DOS MONITORES ESTÁ 

TRAMITANDO. 
30 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SSR-01-
2008-
AQUISIÇÃO DE 
SERVIDORES 

SSITE 1 Concluído 

PROCESSO CORRENDO 
 

30/09/2008 - ELABORANDO CONTRATO 
NO SCO 

100 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SSR-02-
2008-
AMPLIAÇÃO 
DO PARQUE 
DE STORAGE 

SSITE 1 Concluído EM PRODUÇÃO 100 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SSR-03-
2008-
AQUISIÇÃO DE 
NOVO ROBO 

SSITE 1 Em 
Andamento 

O PROJETO ESTÁ SENDO REVISTO 
PARA ADEQUAÇÃO À NOSSA 

NECESSIDADE ATUAL. 
20 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SSR-04-
2008-
AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE DE 
ANALISE DE 
LOGS 

SSITE 1 Em 
Andamento 

AINDA NÃO FOI IDENTIFICADO UMA 
SOLUÇÃO QUE ATENDA ÀS 

NECESSIDADES DO PRODASEN, 
PROJETO ADIADO PARA 2010. 

20 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SSR-05-
2008-
AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE DE 
ANALISE E 
MONITORAÇÃ
O PARA 
EXCHANGE 

SSITE 1 Em 
Andamento 

DEVIDO AO ATRASO NA AQUISIÇÃO 
DO STORAGE, QUE ERA PRE-

REQUISITO, A AQUISIÇÃO NÃO 
PODERÁ SER CONCLUÍDA ESSE ANO. 

ADIADO PARA 2010 

15 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SIEP-02-
2008 - OBRA 
DE REFORMA 
E 
INSTALAÇÕES 
DO PRODASEN 

SSITE 0 Em 
Andamento 

CONCLUÍDO BLOCO B E O BLOCO A 
ESTÁ EM ANDAMENTO 50 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SSR-06-
2008-
CONTRATAÇÃ
O DE 
MANUTENÇÃ
O DA 
FITOTECA 

SSITE 1 Concluído Não Informado 100 01/01/2008 31/12/2009 
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AUTOMATIZA
DA E SEUS 
DRIVES 
SSITE-SIER-05-
2008-
AMPLIAÇÃO 
DA 
COBERTURA 
DA REDE SEM 
FIO PARA 
TODO O 
CAMPUS DO 
SENADO 

SSITE 0 Cancelado 

DESDOBRADO EM DOIS PROJETOS: 
 

2009 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES POE
 

2010 - AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO 

100 01/01/2008 31/12/2009 

MODERNIZAÇ
ÃO DO 
PROCESSO 
LEGISLATIVO 

SSALEP 0 Cancelado 
O PLANEJAMENTO TÁTICO DE TI DA 

SGM DE 2010 DARÁ CONTINUIDADE A 
ESTE PROJETO. 

80 01/04/2008 31/12/2009 

RELATÓRIO 
ANUAL DA 
PRESIDÊNCIA 
X UTILIZAÇÃO 
DE DW 

SSALEP 2 Em 
Andamento Não Informado 15 01/05/2008 31/12/2010 

WEB 
SERVICES DE 
INFORMAÇÕE
S 
LEGISLATIVA
S 

SSALEP 1 Em 
Andamento 

- PENDENTE DE DEFINIÇÃO DE 
PUBLICAÇÃO DO EMAIL NO 

WEBSERVICE. A SGM NÃO SE 
MANIFESTARÁ. 

 
- AS ATUALIZAÇÕES DE ENDEREÇO 

DE GABINETE, TELEFONE, FAX E 
EMAIL SERÃO FEITAS PELO PROPRIO 

GABINETE OU PELA SSASEN. 

25 01/04/2008 31/12/2010 

ORDEM DO 
DIA DO 
CONGRESSO 

SSALEP 2 Cancelado CONTEMPLADO NO PLANO TÁTICO 
DE TI DA SGM. 0 01/07/2008 31/12/2010 

CONNTE05 - 
ACONSELHAM
ENTO 
ESTRATÉGICO 
EXTERNO 

CON 2 Não Iniciado Não Informado 0 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SSA-08-
2008-SOLUÇÃO 
DE AUTENT, 
AUTORIZ, E 
CERTIFICAÇÃ
O DIGITAL 

SSITE 0 Em 
Andamento 

ADIADO A CONCLUSÃO PARA 2010. AS 
NECESSIDADES AINDA NÃO FORAM 

DEFINIDAS FORMALMENTE PELA 
AREA DE ATENDIMENTO. 

5 01/01/2008 31/12/2010 

SSITE-SSR-07-
2008-
MANUTENÇÃ
O DOS 
COMPUTADOR
ES DO 
SISTEMA DE 
VOTAÇÃO 
ELETRÔNICA 

SSITE 1 Concluído Não Informado 100 14/03/2008 31/12/2009 

SIGA BRASIL - 
ESTADOS E 
MUNICÍPIOS 

SSTI 0 Em 
Andamento 

EM ANDAMENTO, ESTIMATIVAS E 
PERFIS DEFINIDOS. 

 
AGUARDAMOS A AUTORIZAÇÃO 
PARA EXECUÇÃO POR PARTE DA 

PRESIDÊNCIA DO SF; 

10 01/10/2009 30/09/2010 

SSADESERCO
M - APOIO À 
SECS NA 
IMPLANTAÇÃ
O DA TV 
DIGITAL 

SSADE 2 Em 
Andamento 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E 
REUNIÕES COM SECS 5 01/01/2008 31/12/2009 

SSADESERCO
M - APOIO AO 
CEDOC NA 
IMPLEMENTA
ÇÃO DO 
PROJETO 
MULTIMÍDIA 

SSADE 2 Em 
Andamento 

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, 
ADEQUAÇÃO DE APLICATIVOS EM 

LIGHTBASE PARA FORNECIMENTOS 
DE FOTOS, CONTROLES. 

20 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SIEP-01-
2009 - OBRA 
DE REFORMA 
E 

SSITE 0 Em 
Andamento EM FASE DE PESQUISA DE PREÇOS 15 01/01/2009 31/12/2010 
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INSTALAÇÕES 
DO PRODASEN 
(MOBILIARIO) 
SSADEGBADE 
- 
ATUALIZAÇÃ
O DE 
SOFTWARES 
EDIÇÃO, 
TRATAMENTO 
DE IMAGENS E 
PUBLICAÇÃO 

SSADE 1 Em 
Andamento Não Informado 50 01/01/2009 31/12/2010 

SSADESERCO
M - 
SOFTWARE 
PARA 
ANÁLISE DE 
CONTEÚDO 

SSADE 1 Cancelado Não Informado 0 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERCO
M - CLIPPING SSADE 1 Cancelado Não Informado 0 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
- BIBLIOTECA 
DIGITAL 

SSADE 1 Cancelado Não Informado 0 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
- EXPANSÃO 
DA REDE 
VIRTULA DE 
BIBLIOTECAS 

SSADE 1 Cancelado Não Informado 0 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERECH 
- 
DIGITALIZAÇ
ÃO DE 
DOCUMENTOS 

SSADE 1 Cancelado Não Informado 0 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESEREPS 
- 
ATUALIZAÇÃ
O E SUPORTE 
LIGHTBASE 

SSADE 2 Em 
Andamento Não Informado 50 01/09/2008 31/12/2010 

SSITE-SIER-01-
2009 - 
AQUISIÇÃO DE 
NOVO 
SISTEMA DE 
CACHE E 
FILTRAGEM 
DE CONTEÚDO 

SSITE 2 Cancelado 

PROJETO ADIADO PARA 2010 EM 
FUNÇÃO DE CONTENÇÃO DE 

RECURSOS FINANCEIROS. PROJETO 
TRANSFERIDO PARA A ÁREA DE 

ESTAÇÕES. 

0 01/01/2009 31/12/2010 

SSITE-SIER-02-
2009 - 
AQUISIÇÃO DE 
NOVO 
SISTEMA DE 
FIREWALL/IPS 
EQUIP. 

SSITE 2 Não Iniciado ADIADO PARA 2010 EM FUNÇÃO DE 
CONTENÇÃO DE DESPESAS 0 01/01/2009 31/12/2010 

SSITE-SIET-02-
2009 - 
AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS 

SSITE 1 Não Iniciado 
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA 

DEMANDA POR PARTE DO GERENTE 
DE CONTAS DO PRODASEN. 

0 01/01/2009 31/12/2010 

SSITE-SSR-01-
2009 - 
AQUISIÇÃO DE 
SERVIDORES 

SSITE 1 Em 
Andamento 

PROJETO DE 2009 SENDO REVISADO 
PARA ADEQUAÇÃO ÀS 

NECESSIDADES ATUAIS. 
10 01/01/2009 31/12/2010 

SSSTO-SIET-
01-2009 - 
EXPANSÃO E 
MANUTENÇÃ
O DA INFRA-
ESTRUTURA 
FISICA DA 
REDE LOCAL 
DO SENADO 
FEDERAL 

SSITE 1 Cancelado 

MUDOU PARA SSITE-SIEP-03- 2009-
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA 

INFRA-ESTRUTURA FISICA DA REDE 
LOCAL DO SENADO FEDERAL 

0 01/01/2009 31/12/2009 
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PROGRAMA 
DE 
GOVERNANÇA 
DO PRODASEN 
- 2009 

DEX 0 Em 
Andamento Não Informado 1 01/01/2009 31/12/2009 

CONTRATAÇÃ
O DE 
SERVIÇOS  
PARA A 
CONSTRUÇÃO 
DE SÍTIOS 
INTERNET E 
SUPORTE 
TÉCNICO 
ESPECIALIZAD
O 

SSASEN 2 Suspenso 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM 
REVISÃO FINAL PELO SEPLO, ANTES 

DO ENVIO PARA LICITAÇÃO. PROJETO 
SUSPENSO EM VIRTUDE DA 

INDEFINIÇÃO SOBRE O AMBIENTE DO 
PRODASEN DE DESENVOLVIMENTO 
(PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO DE 

CONTEÚDO, MÉTRICAS, ETC.) E 
HOSPEDAGEM DE PÁGINAS. PR 

10 01/01/2009 30/04/2010 

SSITE-SSR-02-
2009 - 
AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENT
O STORAGE 

SSITE 1 Concluído CONCLUIDO EM 12/06/2009 100 01/01/2009 31/12/2009 

RENOVAÇÃO 
DA 
CONTRATAÇÃ
O DO 
KEYFILE/KEYF
LOW - 
INICIADO EM 
2008 E 
CONTINUADO 
EM 2009 

SSASEN 1 Concluído FIRMADO NOVO CONTRATO, COM A 
EMPRESA E-OFFICE. 100 24/09/2008 31/12/2009 

SSITE-SIET-04-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
NOTEBOOKS E 
TABLETS 

SSITE 1 Em 
Andamento 

LICITADO, AGUARDANDO A 
ENTREGA. 95 01/01/2008 31/12/2009 

SSITE-SIET-05-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
SCANNERS E 
OUTROS 
PERIFÉRICOS 

SSITE 1 Não Iniciado 
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA 

DEMANDA POR PARTE DO GERENTE 
DE CONTAS DO PRODASEN 

0 25/06/2008 31/12/2010 

SSITE-SIET-07-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO 
APPLIANCE 
MCAFEE 
WEBSHIELD 
E3400 

SSITE 1 Cancelado 

ADIADO PARA 2010 
 

FOI ENGLOBADO PELO PARA O 
PROJETO SSITE-SIER-01-2009 

20 01/10/2008 31/12/2010 

AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE 
PROJEÇÃO DE 
IMAGENS 
PARA 
MONITORAÇÃ
O DE REDE 

SSSTU 1 Em 
Andamento ELABORANDO PROJETO BÁSICO. 10 20/10/2008 30/06/2010 

SSITE-SSR-09-
2008 - 
AQUISIÇÃO DE 
CARTUCHOS 
DE FITAS 
MAGNÉTICAS 

SSITE 1 Concluído AS FITAS JA ESTAO INSTALADAS NO 
ROBÔ STORGETEK 100 14/08/2008 31/12/2009 

SSITE-SSR-10-
2008 - 
CONTRATAÇÃ
O DE 
MANUTENÇÃ
O DE 
SUBSISTEMA 
DE DISCOS 
HDS 9960 

SSITE 1 Concluído CONCLUÍDO EM MAIO DE 2009 100 29/09/2008 31/12/2009 

SSADESERECH 
- IMPRESSÃO 
DE 
IDENTIDADE 
FUNCIONAL E 
CRACHÁ 

SSADE 1 Em 
Andamento Não Informado 90 01/12/2008 31/07/2009 
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SSADESERECH 
-  
GRATIFICAÇÃ
O DE 
ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 
PARA 
SERVIDORES 
DO SENADO 
FEDERAL 

SSADE 2 Suspenso Não Informado 5 01/11/2008 31/12/2009 

SSADESERENG 
- SISTEMA 
ELETRÔNICO 
DE JORNAIS E 
REVISTAS DO 
SENADO 
FEDERAL 

SSADE 2 Em 
Andamento 

 
80 05/03/2008 30/03/2009 

CONTROLE DE 
PASSAGENS 
AÉREAS 
PELOS 
GABINETES 

SSASEN 1 Cancelado 

 
 

PROJETO CANCELADO EM VIRTUDE 
DO DESENVOLVIMENTO DE NOVO 

SISTEMA CORPORATIVO PELA SSTI, 
SOB SOLICITAÇÃO DA COATEX/DGER, 

ÁREA DO SENADO QUE FARÁ O 
CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS.

 
O SISTEMA ANTERIOR JÁ ESTAVA 
DESENVOLVIDO, AGUARDANDO 

IMPLANTAÇÃO EM GABINETE 

50 01/02/2009 31/12/2009 

PESQUISA DO 
NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO 
DOS 
GABINETES 
DE 
SENADORES 

SSASEN 1 Não Iniciado Não Informado 0 01/02/2009 31/12/2009 

CREDENCIAM
ENTOS - 
ATUALIZAÇÃ
O DA 
RELAÇÃO DE 
CREDENCIAD
OS POR 
GABINETE 

SSASEN 1 Concluído 
 

100 01/02/2009 31/12/2009 

TREINAMENT
O - 
ESTRUTURAÇ
ÃO DOS 
CURSOS DOS  
APLICATIVOS 
DE GABINETE 
GERENCIADOS 
PELA SSASEN 

SSASEN 1 Não Iniciado 
A ROTINA ATUAL ESTÁ ATENDENDO 
AS NECESSIDADES, DISPENSANDO A 

ESTRUTURAÇÃO ANTES IMAGINADA. 
0 01/02/2009 31/12/2009 

ACORDOS DE 
NÍVEIS DE 
SERVIÇO 2009 

SSASEN 1 Suspenso ESTABELECIDAS METAS PARA ANS 
RELACIONADAS AO GABFLOW 10 01/02/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
-  SISTEMA 
INFORMATIZA
DO DE 
GESTÃO DO 
MUSEU DO 
SENADO 
FEDERAL 

SSADE 2 Em 
Andamento FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO 90 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
-  LIVRARIA 
VIRTUAL DO 
SENADO 
FEDERAL 

SSADE 2 Em 
Andamento 

FASE DE MIGRAÇÃO PARA O 
AMBIENTE DO PRODASEN 55 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
-  SISTEMA DE 
NORMAS 
JURÍDICAS 

SSADE 2 Suspenso 
FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO 

5 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERDIB 
-  
DESMATERIAL
IZAÇÃO 
DOCUMENTAL 

SSADE 1 Em 
Andamento 

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO
 
 10 01/01/2009 31/12/2009 
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DO ACERVO 
CPI PARA 
SARQ 
SSADESERCO
M - PORTAL 
DA TV 
SENADO 

SSADE 1 Em 
Andamento Não Informado 70 01/01/2009 31/07/2009 

PLE-
EPROPOSIÇÃO
-AUTÓGRAFO 
CERTIFICADO 

SSALEP 1 Em 
Andamento 

- NÚCLEO DO SOFTWARE ASSINADOR 
JÁ CONCLUÍDO 

 
- EM ANDAMENTO A INTERFACE DO 

ASSINADOR 
 

- EM ANDAMENTO A AQUISIÇÃO DOS 
CERTIFICADOS 

 
- FINALIZANDO A ANÁLISE DOS 

REQUISITOS 

65 13/03/2009 30/03/2010 

SSITE-SIEP-03- 
2009-
EXPANSÃO E 
MANUTENÇÃ
O DA INFRA-
ESTRUTURA 
FISICA DA 
REDE LOCAL 
DO SENADO 
FEDERAL 

SSITE 1 Concluído MATERIAL RECEBIDO 100 01/01/2009 31/12/2009 

SSITE-SIEP-02-
2009 - 
MANUTENÇÃ
O PREDIAL 

SSITE 1 Concluído AQUISIÇÕES DE 2009 CONCLUÍDAS 100 01/01/2009 31/12/2009 

SSADESERCO
M - NOVA 
PÁGINA DA 
RÁDIO 
SENADO 

SSADE 1 Em 
Andamento Não Informado 90 01/04/2009 31/07/2009 

SISCONLEG - 
SISTEMA DE 
CONSOLIDAÇ
ÃO 
LEGISLATIVA 

SSALEP 3 PROPOSTO 

- ESTÁ PREVISTO PARA SER 
CONTEMPLADO NA FASE 2 DO LEXML

 
- NÃO HÁ PATROCINADOR DEFINIDO 
AINDA. (POSSIVELMENTE A CONLEG) 

0 15/05/2009 30/12/2010 

TAQREC - 
RECONHECIM
ENTO 
AUTOMÁTICO 
DE VOZ NA 
TAQUIGRAFIA 

SSALEP 3 Cancelado Não Informado 2 01/02/2009 30/12/2010 

AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE DE 
MONITORAÇÃ
O DE 
IMPRESSÃO 

SSSTU 1 PROPOSTO Não Informado 2 27/05/2009 31/03/2010 

SSADEGAB - 
DIGITALIZAÇ
ÃO DE 
DOCUMENTOS 

SSADE 2 Não Iniciado Não Informado 0 30/01/2009 31/12/2010 

SOLUÇÃO 
CORPORATIV
A DE  
GERENCIAME
NTO DE 
CONTEÚDO 
INTERNET E 
INTRANET. 

SSTI 1 Em 
Andamento 

O MOLDELO DE GERENCIAMENTO E 
USO DO CONTRATO JÁ FOI DEFINIDO. 

OS REQUISITOS FUNCIONAIS´. 
 

OS REQUISITOS FUNCIONAIS A SEREM 
SOLICITADOS NO PROJETO BÁSICO JÁ 
FORAM IDENTIFICADOS E PRECISAM 

SER REVISTOS.  
 

AGORA ESTAMOS AGUARDANDO QUE 
A DEX PROMOVA A FORMAÇÃ 

1 01/08/2009 01/08/2010 

SOLUÇÃO 
CORPORATIV
A DE 
AUTOMAÇÃO 
DE 
PROCESSOS 
DE NEGÓCIO, 
BPMS, GED,  
WORKFLOW E 

SSTI 1 Não Iniciado 

A SSTI ESTÁ ESTUDANDO O 
MERCADO PARA AVALIAÇÃO DAS 

SOLUÇÕES EXISTENTES E AGUARDA 
AS DEMANDAS DE PROJETOS DAS 

DIRETORIAS DE ATENDIMENTO PARA 
LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS 

FUNCIONAIS A SEREM 
CONSIDERADOS NO PROJETO BÁSICO 

DE CONTRATAÇÃO. 

1 01/12/2009 31/12/2010 
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ETC 
CONTRATAÇÃ
O DE 
SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃ
O DO 
MULTIAGEND
AS, 
CADASTRO 
WEB E DVD 
ATUAÇÃO 
PARLAMENTA
R 

SSASEN 1 Em 
Andamento 

PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS 
CONCLUÍDOS. AGUARDANDO 

DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DO 
PRODASEN PARA AUTUAÇÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATAÇÃO NA MODALIDDADE 
DE PREGÃO. 

25 01/03/2009 31/12/2010 

SSITE-SIER-03-
2009 - 
PROJETO DE 
AQUISIÇÃO DE 
REDE COM 
SUPORTE POE 

SSITE 1 Em 
Andamento 

EM DASE DE ANÁLISE DE EDITAL 
PELO SETOR JURÍDICO 70 27/08/2009 31/12/2010 

SSITE-SIER-03-
2010 - 
PROJETO DE 
MANUTENÇÃ
O DA INFRA-
ESTRUTURA 
DE REDE SEM 
FIO 

SSITE 1 Em 
Andamento 

LICITADO, AGUARDANDO 
ASSINATURA DE TERMO 

CONTRATUAL. 
95 02/09/2009 07/03/2011 

CONTRATAÇÃ
O DE SERVIÇO 
ESPECIALIZAD
O DE ANÁLISE 
DE PONTOS DE 
FUNÇÃO 

SSASEN 1 Concluído O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO DENTRO 
DO TEMPO PREVISTO EM CONTRATO. 100 01/06/2009 30/11/2009 

SSITE-GBITE-
01-2009 - 
TRANSFERÊN
CIA DA 
BIBLIOTECA 
TÉCNICA DO 
PRODASEN 

SSITE 1 Em 
Andamento 

JÁ RETIROU, FALTA RECOLOCAR NO 
NOVO LOCAL APÓS O TÉRMINO DA 

REFORMA NO LOCAL 
50 01/11/2009 31/12/2010 

MODERNIZAÇ
ÃO DA 
TAQUIGRAFIA 
DE 2010 

SSALEP 2 PROPOSTO Não Informado 0 30/10/2009 31/08/2011 

SSITE-SIER-04-
2010 - 
PROJETO DE 
AMPLIAÇÃO 
DO ACESSO 
AOS SINAIS 
DA TV E 
RÁDIO NA 
INTERNET 

SSITE 1 Em 
Andamento 

ENCAMINHADO À SECS PARA O "DE 
ACORDO" PARA O PROJETO BÁSICO 50 15/12/2009 15/12/2010 

RESENHA 
MENSAL SSALEP 1 Em 

Andamento Não Informado 50 01/11/2009 30/04/2010 

COPA 2014 E 
OLIMPÍADAS 
2016 

SSALEP 1 Em 
Andamento Não Informado 40 10/11/2009 30/07/2010 

SIGA BRASIL - 
SIEST SSALEP 2 Em 

Andamento Não Informado 75 02/03/2009 31/12/2010 

SIGA BRASIL - 
SIGPLAN SSALEP 1 Em 

Andamento Não Informado 80 02/03/2009 31/12/2010 

SIGA ESTADOS 
E MUNICÍPIOS SSALEP 1 Em 

Andamento Não Informado 5 02/03/2009 31/12/2010 

DESENVOLVI
MENTO DE 
PROTÓTIPO 
DO NOVO 
SISTEMA DE 
INFORMAÇÕE
S MUNICIPAIS 
- 2010 

SSASEN 1 Em 
Andamento 

DESENVOLVIDOS ESTUDOS PARA O 
GABINETE DO SENADOR VALTER 

PEREIRA 
30 01/06/2009 31/12/2010 
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2.15 – Programas Sob a Responsabilidade da Unidade 
2.15.1 – Relação dos Programas e suas principais Ações 
 

• 0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal 
1028 Reforma e Ampliação do Edifício-Sede do Prodasen 
4061 Processo Legislativo 
4060 Gestão do Sistema de Informática 
4091 Capacitação de Recursos Humanos 
2012 Prestação de Benefícios ao Servidor Público 
2010 Assistência Pré-Escolar 
09HB Contribuição da União e Suas Autarquias para o Plano de Previdência 

do Servidor Público 
• 0089 – Pagamento de Inativos e Pensionistas 

0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 
• 0906 – Serviço da Dívida Externa 

.0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual 
Externa 

 
2.15.2 – Área da UJ Responsável pela Condução dos Programas e Ações 
 
 Primeira-Secretaria. Diretoria Geral e Gabinete da Secretaria Especial de Informática – 
Prodasen. 
 
2.15.3 – Considerações Sobre o Atingimento das Metas Físicas e Financeiras 
 
 Vide item 12.2. 
 
2.16 – Desempenho Operacional 
2.16.1 – Evolução das Receitas e Despesas 
 
 As receitas no exercício obedeceram a cronograma que permitiu a execução de forma 
regular das despesas, assim como permitiu a inscrição em RP. 
 Toda a receita orçamentária prevista para o ano foi realizada. 
 
2.16.2 – Indicadores de Desempenho 

2.16.2.1 - Indicador: Índice de cobertura da rede sem fio. 
Responsável: SSITE – Subsecretaria de Infra-estrutura Tecnológica 

Métrica: Área coberta pela rede sem fio / área total do campus do Senado. 

Meta: 90% em dezembro de 2010. 

Resultado alcançado até dezembro de 2009: 23,6% (197.107 m² / 844.744 m²) de 
cobertura. 
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2.16.2.2 - Indicador: Índice anual de ampliação do número de pontos de rede. 
Responsável: SSITE - Subsecretaria de InfraEstrutura Tecnológica 

Métrica: Quantidade de pontos acrescidos / quantidade de pontos do ano anterior. 

Meta: 15% ao ano. 

Resultado alcançado em 2009: 16,1% (2.256 / 14.002). 

2.16.2.3 - Indicador: Índice de disponibilidade da rede interna. 
Responsável: SSITE - Subsecretaria de Infraestrutura Tecnológica 

Métrica: Tempo disponível / tempo total. 

Meta: 99,9%. 

Resultado alcançado em 2008: 99,474%. 

Resultado alcançado em 2009: 99,409%. 

Indicadores de Gestão 

Indicadores absolutos 

Equipamentos 2007 2008 2009 
Compudaores Desktop 5.909 5.712 5.254
Computadores Notebooks 307 275 265
Impressoras 1.944 2.754 1.827
Scanners 451 358 403
Atendimento aos usuários e serviços     
Total de acessos ao portal do Senado 23.138.098 19.967.582 24.925.931
Total de e-mails recebidos 87.172.416 149.355.013 105.375.948
Quantidade de mensagens suspeitas de SPAMs  bloqueadas 28.592.553 24.926.729 1.189.602
Ocorrências registradas na Central de Atendimentos 41.646 47.275 46.175
Sistemas de informática     
Sistemas em produção 184 156 191
Novos sistemas que entraram em produção 24 3 17
Manutenções em sistemas 3262 2284 2390
Infra-estrutura tecnológica     
Computadores servidores de grande porte  6 6 10
Computadores servidores de rede (físicos) 78 106 126
Computadores servidores de rede (virtuais) 45 93 96
Disponibilidade da rede sem fio (tempo) 99,60% 98,90% 98,75%
Disponibilidade de acesso a rede local (tempo) 98.92% 99,21% 99,63%
Espaço em discos de armazenamento (total em Terabytes) 115 115 255
Pontos de rede instalados 13.164 14.002 16.258
Percentual de pontos de rede em uso 50,50% 49,80% 45,08%
Pontos de acesso ao sistema VIP 1.484 1.620 1.655
    
    

Indicadores relativos 

Equipamentos Projetado Realizado 
Desempenho 
(Realizado 
Projetado) 
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Instalação de Novos Compudaores Desktop 1.500 1.200 80,00%
Instalação de Novos Computadores Notebooks 200 180 90,00%
Instalação de Novas Impressoras 500 600 120,00%
Instalação de Novos Scanners 10 10 100,00%
Atendimento aos usuários e serviços     
Disponibilidade de acesso a rede local (tempo) 99,34% 99,35% 100,01%

Índice de proteção de contaminação das estações contra vírus (% 
de estações com softwares atualizados/total de estações) 78,34% 82,83% 105,73%
Infra-estrutura tecnológica     
Ampliação de Servidores de Rede (virtuais) 13 3 23,08%
Cobertura da rede sem fio (área coberta m2) 844.744 197.107 23,33%

Ampliação de Espaço em discos de armazenamento (total em 
Terabytes) 140 140 100,00%
Instalação de Novos Pontos de Rede 2.100 2.256 107,43%
Novos Pontos com acesso ao sistema VIP 136 35 25,74%

Fonte: Núcleo de Planejamento e Orçamento do Prodasen. 
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3 - Item 3 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 

 
3.1 - Composição dos Recursos Humanos 

 
 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 
Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 
Estatutários    

Próprios 351 351  
Requisitados    

Celetistas    
Cargos de Livre Provimento    

Estatutários    
Não Estatutários 5 5  

Terceirizados 269 269  
Total 625 625  

Fonte: Serviço de Recursos Humanos do Prodasen. 
 
3.2 - Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007, 2008 E 2009 

                Em R$ mil 
QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGI
A 

Qtd. Vencimentos e 
Vantagens Fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 327 68.712  21.565 10.453 2.329 
2008 328 69.519  22.235 11.982 2.360 
2009 345 70.152  22.250 14.021 2.521 
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007       
2008       
2009       
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) 
2007 4 249  401 82 28 
2008 4 249  422 94 28 
2009 5 301  476 126 36 
Requisitados (com ônus para a UG) 
2007       
2008       
2009       
Requisitados sem ônus para a UG) 
2007       
2008       
2009       

QUADRO TERCEIRIZADO 
Conservação e 

Limpeza 
Apoio 

Administrativo 
Atividades de Área-Fim Estagiários 

Finalidade 
Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007 175 5.955   95 3.404   
2008 175 6.864   104 3.989   
2009 165 6.099   104 4.986   

Fonte: Sistema de Administração de Pessoal do Prodasen – ERGON. 
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3.3 – Demonstrativo de Contratos de Terceirização de Área-Fim no exercício de 2009 
 

 
Vigência do Contrato Nível de Especialidade 

Início Fim Médio Superior Nat. Contra-
to 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ)   AT EF AT EF Sit. 

O 31/2007 59057992/0001-36 01.05.97 31.05.10 104 104   P 
Observação: 

Fonte: Serviço de Contratos do Prodasen. 
 
3.4 - Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
 
 Prejudicado 
 
3.5 - Análise Crítica 

 
 

• Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros à missão organizacional. 
 
 A partir da nova política de pessoal, implementada pela Nova Administração a partir do ano 
de 2009, com a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público realizado pelo Senado 
Federal no final de 2008, podemos dizer que o quadro de pessoal de nível superior teve uma grande 
melhoria, porém insuficiente para repor a força de trabalho perdida no decorrer destes anos com 
aposentadorias e óbitos. 
 

• Adequação dos quantitativos da área-meio em relação à área-fim. 
 
 No que se refere à reposição de pessoal de nível médio (servidores da área-meio) a última 
admissão aconteceu pela última vez em maio de 1993. De lá para cá, com as vacâncias ocorridas no 
período, seja por morte ou aposentadoria, a situação alcançou um nível de criticidade que, inclusive, 
levou à substituição desta mão-de-obra por terceirizados. 
 
 No caso do PRODASEN ainda existe uma dificuldade a mais, que deve ser resolvida a 
médio prazo, que é a inexistência de cargos vagos, tanto de nível médio quanto de nível superior. 
 

• Desempenho funcional dos servidores e funcionários. 
 
 O desempenho dos servidores está adequado às respectivas competências. 
 

• Necessidade de redução ou ampliação do Quadro de recursos humanos, tanto próprio 
terceirizado. 

 
 Como demonstramos acima, há necessidade de ampliação do Quadro de recursos próprios, 
em especial de servidores de nível médio. 
 
 O quadro de terceirizados do Prodasen, restrito a profissionais de nível médio e   alocados na 
área-meio, está adequado às necessidades. Sua substituição carece da criação de vagas e realização 
do necessário concurso público, o que deve ocorrer a médio prazo. 
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• Planos de capacitação do Quadro de recursos humanos. 
 
 O Prodasen sempre teve a preocupação de investir maciçamente em treinamento, 
principalmente por ser um órgão de informática, área em constante evolução e que exige grandes 
recursos de capacitação. 
 
 Este segmento do Prodasen sofreu uma queda nos últimos três anos, em razão de nova 
política nesta área implementada pela Alta Administração da Casa que, por razões orçamentárias 
vedou a participação de servidores em atividade de treinamento fora do Distrito Federal. 
 
 Esta decisão dificultou a execução dos planos de treinamento do Prodasen, uma vez que os 
cursos na área de informática concentravam-se no eixo Rio/São Paulo. 
 
 Felizmente muitos cursos passaram a ser oferecidos em Brasília, o que permitiu um 
atendimento satisfatório aos nossos servidores. 
 
 

• Efeitos dos Planos Demissionais. 
 
 Prejudicado 
 
 

• Impactos da terceirização na produtividade da UJ. 
 
 Este é mais sentido, como foi demonstrado, na atividade-meio e de nível médio, ao ponto de 
interferir seriamente na produtividade. 
 
 

• Política remuneratória da UJ. 
 
 Por ter um Quadro de pessoal totalmente regido pelo Regime Jurídico Único, a política de 
remuneração é aquela definida pela Alta Administração do Legislativo e consubstanciada através de 
projetos de lei. 
 
 

• Situação da evolução do passivo trabalhista vinculado à UJ. 
 

O pagamento do passivo trabalhista do Prodasen é feito em consonância com o Senado 
Federal. Nos anos de 2007 e 2008, principalmente neste último, houve um grande investimento 
neste particular, com uma grande queda no ano de 2009, em razão de dificuldades enfrentadas pela 
Administração, conforme demonstramos a seguir: 

 
 

Ano Pagamento de Passivos Variação (%) 
2007 6.760.209 100,00
2008 23.403.607 246,19
2009 1.684.246 92,80

 
• Cumprimento do cronograma e medidas adotadas pelo órgão ministerial supervisor 

para substituição das terceirizações indevidas de atividades finalísticas da 
administração pública 
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Prejudicado 
 

4 – Item 4 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
4.1 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - 2009 

 
Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos em 2009. 
 
 

5 – Item 5 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
5.1 – Pagamento de Restos a Pagar – Exercício de 2009 
 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de 

Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2009 13.655.103,01 - - 13.655.103,01 
2008 10.315.287,50 2.924.566,68 7.089.629,62 1.189.977,75 
2007 13.919.947,70 1.034.606,85 11.996.464,30 888.876,55 

Observações: 
• O saldo de RP Não-Processados A Pagar de 2007, foram prorrogados até 30 de dezembro de 2009, 

conforme Decreto nº 6.708, de 23 de dezembro de 2008.  Tanto o saldo de RP de 2007, quanto o saldo de 
2008, foram prorrogados até 31 de dezembro de 2010, conforme Decreto nº 7.057, de 29 de dezembro de 
2009; 

• O saldo de 2009 corresponde ao total de valores inscritos em RP ao final desse ano. 
Fonte: SIAFI.  

 
6 – Item 6 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
6.1 – Quadro de Detalhamento de Transferências 
 

Prejudicado 
 

7 – Item 7 da Parte “A” do Anexo II da DN TCU Nº 100/2009 
 
7.1 – Informações Sobre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar Patrocinadas e 

os Objetivos a que se destinarem 
 

Prejudicado 
 

8 – Item 11 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
8.1 – Relatório de Cumprimento das Deliberações do TCU 
 
Acórdão nº 1109/2008 

 
Determina a apuração de prejuízo causado ao erário pelo servidor Marcus Vinicius Goulart 

Gonzaga e o seu ressarcimento. 
 
Através da Portaria do Diretor-Geral nº 75, de 2009, foi constituída Comissão Especial que 

realizou a Tomada de Contas Especial destinada a apurar o prejuízo causado ao Erário, com a 
aposentadoria no Senado Federal do servidor Marcus Vinicius Goulart Gonzaga. 
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O trabalho da comissão foi encerrado em 08 de janeiro de 2010 e o relatório final foi 
encaminhado ao Senhor Diretor-Geral para aprovação, em processo específico (PD 000.466/09-3). 
 

Acórdão Nº 4161/2009 - TCU - 2ª Câmara 

Determinações: 

1.4.1. faça constar dos procedimentos de inexigibilidade de licitação justificativas para os preços 
contratados, bem como adote as providências necessárias para a publicação tempestiva na imprensa 
oficial dos atos de ratificação e dos contratos decorrentes, condição para suas eficácias, nos termos 
do art. 26 da Lei 8.666/93; 

Foram transmitidas as orientações necessárias aos responsáveis para que tal fato não se 
repita. 

1.4.2. aplique nas licitações que realizar as disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
123/06 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte); 

Desde outubro de 1997, o Senado Federal passou a incluir em seus editais a previsão do 
atendimento preferencial para as micro empresas e empresas de pequeno porte, instituído 
pela LC 123/06.  

1.4.3. instrua os processos de concessão de diárias com a documentação comprobatória do 
deslocamento realizado pelo servidor, motivo indispensável para a percepção de diárias; 

O comprovante do deslocamento do servidor sempre foi exigido. No único caso verificado 
pela SCINT, o comprovante estava anexado em processo distinto. 

1.4.4. adote providências objetivando evitar o descumprimento do prazo máximo de aplicação dos 
recursos em regime de adiantamento e a ausência de comprovação da pertinência dos preços das 
aquisições realizadas, em atendimento aos princípios da eficiência e economicidade; 

1.4.5. exija do servidor beneficiário a prestação de contas do suprimento de fundos dentro do prazo 
assinalado, sem prejuízo da instauração de tomada de contas quando o servidor não o fizer, 
conforme dispõe o art. 45, parágrafo 2º do Decreto 93.872/96; 

1.4.6. mantenha nos processos autuados, seja de que espécie for, os documentos devidamente 
numerados, rubricados, assinados e/ou com identificação dos responsáveis, a fim de serem 
observados os princípios da legalidade e da eficiência administrativa; 

Foram transmitidas aos detentores de suprimento de fundos, orientações necessárias para 
cumprimento das determinações do TCU constantes dos subitem 1.4 . 

1.4.7. atenda as recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Interno no Relatório de 
Auditoria de Gestão n.º 003/2008 SSACON/SCINT/SF. 

As orientações da SCINT foram cumpridas em processos específicos. 
 
9 – Item 12 da Parte”A” da DN TCU Nº 100/2009 
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9.1 – Informação Quanto aos Atos de Admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadorias, 
Reformas e Pensões 

 
9.1.1 – Das admissões 
 

Dando início à política de renovação da força de trabalho implementada pela Nova 
Administração da Casa, foram nomeados 23 (vinte e três) novos servidores para o Quadro de 
Pessoal do PRODASEN, conforme demonstramos a seguir: 

NOME DO SERVIDOR ATO DO 
PRESIDENTE 

DATA 

Flavio Henrique de Sousa Lima 251 07/07/2009 
Raoni Timo de Castro 252 07/07/2009 
Marcos Fragomeni Padron 253 07/07/2009 
Ana Carolina Benjamim Barbosa 254 07/07/2009 
João Rafael Moraes Nicola 255 07/07/2009 
Gledson Bezerra de Oliveira Rabelo 256 07/07/2009 
Alessandro Pereira de Albuquerque 257 07/07/2009 
Denis Fonseca de Oliveira 258 07/07/2009 
Giuliano Macedo Arruda 439 09/11/2009 
Andre Luiz Bandeira Molina 440 08/11/2009 
Norman Pozo Molina Junior 441 09/11/2009 
Clay Souza e Teles 442 09/11/2009 
Carlos Rafael de Aguiar Nery 443 09/11/2009 
Sócrates Arantes Teixeira Filho 444 09/11/2009 
Ronaldo Souza Persiano 446 09/11/2009 
Jose Geraldo Rodrigues Campos Lopes 447 09/11/2009 
Perilo Sergio Sousa Pinheiro 448 09/11/2009 
Fabio Kaiser Rauber 494 24/11/2009 
Hudson de Martim 495 24/11/2009 
Dario Andre Louzado 511 17/12/2009 
Sesostris Vieira 513 17/12/2009 
Fabiano Gomes De Freitas 514 17/12/2009 
Luiz Vicente Paschoal Filho 515 17/12/2009 
Fonte: Serviço de Recursos Humanos do Prodasen. 
 

Os processos estão sendo autuados e instruídos pelo Senado Federal, a quem coube todo o 
processamento das nomeações, para remessa à Secretaria de Controle Interno. 
 
9.1.2 – Aposentadorias 

 
As aposentadorias no ano em análise foram em número de 9 (nove), conforme segue: 
 

NOME DO SERVIDOR ATO DO DG PROCESSO 
Alcides Ribeiro Vieira Magalhães 4509/2009 PD 000. 707/09-0 
Dalila Chagas da Silva 4127/2009 PD 000. 619/09-4 
Paulo Juliano Pinto Melo Teixeira 4126/2009 PD 000. 558/07-9 
José Pereira da Silva 3410/2009 PD 000. 474/09-6 
Elizabeth Belleza Cortes 2378/2009 PD 000. 154/09-1 
Valdir Fernandes Peixoto 2334/2009 PD 000. 271/09-8 
Ivar Alves Ferreira 2032/2009 PD 000. 263/09-5 
Maria José Soares Santos 1118/2009 PD 000. 128/09-0. 
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Rosângela Carneiro de Carvalho 1117/2009 PD 000. 127/09-4 
Fonte: Serviço de Inativos do Prodasen. 

 
Os processos estão sendo instruídos para remessa à Secretaria de Controle Interno. 

 
9.1.3 – Concessões 
 

INSTITUIDOR/PENSIONISTA ATO DO DG PROCESSO 
Hermilo Gomes da Nóbrega 918/2009 PD 000.105/09-0 
   Maura Antonio Cota   
   Rafaela Nóbrega   
   Gabriela Gomes da Nóbrega   
Valdir Fernandes Peixoto 3569/2009 PD 000.512/09-5 
   Maria Auxiliadora Benevides   
Gabriel Telles Ferreira 4466/2009 PD 000.685/09-7 
   Sonia Tavares Ferreira   
 
Os processos estão sendo instruídos para remessa à SCINT. 

 
 
10 – Item 13 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
10.1 – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e Sistema de Gestão 

de Convênios. Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV 
 

Prejudicado 
 
11 – Item 14 da Parte “A” da DN TCU Nº 100/2009 
 
11.1 – Outras Informações Consideradas, Pelos Responsáveis, Relevantes Para Demonstrar a 

Conformidade e o Desempenho da Gestão  
 
Indicadores de eficiência 

 
Indicadores de eficiência do Prodasen relativos ao objetivo estratégico Manter atualizada a 
infra-estrutura física e tecnológica do Prodasen, de modo a atender às crescentes necessidades 
do Senado Federal, definido no plano estratégico do órgão para o quadriênio 2007-2010. 

Indicador: Índice de cobertura da rede sem fio. 
Responsável: SSITE. 

Métrica: Área coberta pela rede sem fio / área total do campus do Senado. 

Meta: 90% em dezembro de 2010. 

Resultado alcançado até dezembro de 2009: 23,6% (197.107 m² / 844.744 m²) de cobertura. 

Indicador: Índice anual de ampliação do número de pontos de rede. 
Responsável: SSITE. 

Métrica: Quantidade de pontos acrescidos / quantidade de pontos do ano anterior. 

Meta: 15% ao ano. 
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Resultado alcançado em 2009: 16,1% (2.256 / 14.002). 

Indicador: Índice de disponibilidade da rede interna. 
Responsável: SSITE. 

Métrica: Tempo disponível / tempo total. 

Meta: 99,9%. 

Resultado alcançado em 2008: 99,474%. 

Resultado alcançado em 2009: 99,409%. 

 
Áreas de atendimento 

 
Atendimento aos Gabinetes de Senadores 
Atendimento às Áreas Legislativa e de Plenário 
Atendimento às Áreas Administrativas e Especiais 
Suporte Técnico a Usuários 
 
No ano de 2009 as áreas de atendimento atuaram de forma decisiva disponibilizando sistemas, 
equipamentos e recursos de TIC, desenvolvidos, adquiridos e mantidos pelas áreas de apoio e 
suporte técnico e de gestão, para que a função institucional do Senado pudesse ser cumprida 
da melhor forma possível. 
 
Dentre as principais atribuições das áreas de atendimento podemos citar: 

 Orientar e capacitar quanto ao uso da tecnologia da informação, em especial sobre os 
produtos e serviços oferecidos pelo Prodasen; 

 Garantir a atualização da plataforma de equipamentos de informática instalados no Senado 
Federal e levantamento de novas necessidades; 

 Identificar oportunidades, demandas e/ou necessidades de modernização de processos de 
trabalho e de Soluções de Tecnologia da Informação; 

 Prestar suporte técnico aos usuários. 
 
Atendimento aos Gabinetes de Senadores 
A Subsecretaria de Atendimento aos Gabinetes de Senadores – SSASEN é a unidade do 
Prodasen responsável por prestar atendimento aos Gabinetes dos Senadores, Mesa Diretora e 
Lideranças. 
 
Principais atividades em 2009 
 
Sistemas, aplicativos e equipamentos institucionais 

 Sistemas: 
Foram disponibilizadas novas versões dos sistemas Gabflow, Cadastroweb, CenSe e 
Multiagendas. 

 Internet e VPN: 
Disseminação do uso da internet e do VPN-Virtual Private Network como ferramentas para 
a integração das atividades diárias entre os gabinetes parlamentares e os escritórios regionais 
dos senhores senadores 

 Notebook: 
Uso integral do notebook, conectado à rede sem fio, no desempenho diários das atividades 
legislativas dos senhores senadores, tanto no Plenário quanto nas Comissões, nos Gabinetes 
parlamentares e demais áreas do Senado Federal. 
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tenções. 

Atendi

Páginas internet: 
Desenvolvimento e manutenção nas páginas institucionais dos senhores senadores, ao longo 
de 2009 foram 438 desenvolvimentos e 1130 manu
 

mento às Áreas Legislativas e de Plenário 

A Subsecretaria de Atendimento às Áreas Legislativas e de Plenário – SSALEP é a unidade do 
 Secretaria Geral da Mesa e às Consultorias 

GM 
esa nº 001/2009 que instituiu a política de gestão do processo 

gislativo eletrônico as atividades desempenhadas pela SSALEP junto a SGM foram focadas na 
ização do processo legislativo pelo uso da tecnologia da informação e da comunicação: 

Prodasen responsável por prestar atendimento à
Legislativa e Orçamentária. 

 
Principais atividades em 2009 
 
S
Com a publicação do Ato da M
le
modern

 Plano Tático de TI – Tecnologia da Informação para SGM, 
 Elaboração projeto e-Preposição, para encaminhamento de documentos legislativos com 

certificação eletrônica (Autógrafos Certificados). 
 Mapeamento de processos da Secretaria-Geral da Mesa. 
 Elaboração da Resenha Mensal Eletrônica do Senado Federal. 
 Elaboração das Estatísticas e Indicadores Legislativos. 
 Projeto de Elaboração de Pauta e Resultados das Comissões. 
 Continuação da implantação do MATE-Avulsos, para solicitação de avulso eletrônico. 
 Continuação da implantação do MATE-Emendas, para publicação de emendas na Internet. 
 Continuação da implantação no MATE da publicação de textos do SEDOL para as 

comissões e Expediente. 
 Melhorias no sistema MATE e SEDOL. 

 
Secretaria de Taquigrafia 
Atualizações e aprimoramentos nos sistemas SITAQ e SISAUDIO. Através destes sistemas os 

xtos e áudio das falas dos senhores senadores durante a sessão plenária são disponibilizadas no 

utenções no Sistema de Votação Eletrônica (SVE). O SVE que está em operação 
á oito anos e necessita de adequação para inclusão de novas funcionalidades e atualização 

 de forma que se possa garantir o seu funcionamento e nível de 

te
portal do Senado. 
 
Sistema de Votação Eletrônica 
Atualização e man
h
tecnológica de seus componentes
segurança requeridos. 
 
Consultoria de Orçamento 

 Apoio ao Processo Orçamentário - LDO 2010 e LOA 2010 
 Levantamento e homologação dos ajustes nos sistemas SELOR, EMENDAS, ACMO e 

ra atender aos PLs 07/2009 (LDO 2010) e 46/2009 (LOA 2010). DW_ORCAMENTO pa
 Suporte na utilização do sistema de EMENDAS durante a fase de apresentação de emendas 

aos PL 07/2009 (LDO 2010) e PL 46/2009 (LOA 2010). 
 Suporte na utilização e levantamento de manutenções para o sistema SELOR durante todo o 

processo orçamentário. 
 Apoio na alimentação das bases de dados do SIGA BRASIL 
 Acompanhamento das cargas das bases do Siga Brasil. 
 Intermediação junto ao SERPRO e STN sobre problemas nas transmissões dos dados que 

alimentam o SIGA Brasil. 
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 Sistema SAC (nova versão) 
 Levantamento e homologação dos ajustes no sistema SAC para apoio ao processo 

orçamentário. 
 Apoio técnico à CONORF para viabilizar acesso a dados de pessoas investigadas em CPIs 

des) 
 sistema SAC oferece uma série de recursos para apoio às atividades da Consultoria Legislativa. 

tados novos relatórios, correções e melhorias no sistema. 

por meio de web services; 
 
Consultoria Legislativa 
Sistema SAC (novas funcionalida
O
Em 2009, foram implemen
 
Páginas internet: 

 Portal Copa 2014 - Apoio para a construção do Portal da Rede de Fiscalização e Controle 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O portal disponibiliza à sociedade todas as ações 

alizadas para a organização da Copa do Mundo de 2014, e futuramente para a que serão re
organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; 

 Tarifas energia elétrica - Página na Internet que mostra o estudo sobre a composição das 
tarifas de energia elétrica praticadas pelas concessionárias no Brasil. Ao demonstrar o peso 
que cada um dos componentes tem no valor cobrado, possibilita ao cidadão simular o valor 
da tarifa (http://www6.senado.gov.br/tarifasee/); 

 Apoio para construção do portal da Comissão do Novo Código de Processo Civil. 
 
Atendimento às Áreas Administrativas e Especiais 
A Subsecretaria de Atendimento às Áreas Administrativas e Especiais – SSADE é a unidade 

o Prodasen responsável por prestar atendimento às áreas administrativas, comunicação, d
informação e especiais do Senado Federal. 
 
Principais atividades em 2009: 
 

 OASIS (novas funcionalidades) 
ama Senado Verde, deixando de imprimir e enviar pelos Correios 

os Extratos do SIS para os servidores Ativos. Disponibilização do Cadastro de Beneficiários 
efletindo as atualizações do Cadastro diariamente para 

Contribuição com o progr

do SIS no layout AMHPTISS, r
AMHPDF. 

 

Hora Extra no Ergon Online, Recuperação das informações das declarações 

ERGON (novas funcionalidades) 
Disponibilização para consulta dos Extratos do SIS, Recadastramento de Servidores e 
Registro de 
entregues de Imposto de Renda. 

 Sistema Lyceum - Gestão Acadêmica do ILB e Unilegis  
Conclusão dos processos de aquisição e implantação completa do sistema. 

 lidades) 
ção de Consulta e Atendimento 

SAIMED Web (novas funciona
Disponibilização de registro e pesquisa de Logs de Marca
Médico. 

 COTAS (novas funcionalidades) 
Implantação da divulgação das notas fiscais detalhadas no Portal da Transparência dos 
gastos com a verba indenizatória dos senadores na Internet. 

 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade 
Divulgação mensal dos Suprimentos de Fundos do Senado, PRODASEN e SEEP no Portal 
da Transparência. 

 GESCON (novas funcionalidades) 

http://www6.senado.gov.br/tarifasee/
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tratos para divulgação na página da SADCON Cadastramento dos Projetos Básicos aos con
na Intranet. Evolução do módulo Gestor, para manutenção e divulgação no Portal da 
Transparência de todos os terceirizados por contrato no Senado Federal. 

 
igital do Senado Federal as novas coleções: Obras Raras; Recortes 

BDSF (novas coleções) 
Inserido na Biblioteca D
de Jornais sobre a Assembléia Nacional Constituinte-ANC; Revista de Informação 
Legislativa(1964-1996 e 2008) e Novus Orbis. 

 
atórios sensíveis e alteração no processo de Auditoria, 

AUDITIR (novas funcionalidades) 
Inclusão de LOG para emissão de rel
incluindo positivação manual e registro de pré-análise. Disponibilização para recuperação e 
consulta das declarações entregues pelos servidores no portal do Ergon on line. 

 
Mapoteca do Arquivo Permanente. 

MATE- Arquivo (novas funcionalidades) 
Inclusão de controle da localização física na 

 
plementação de rotinas de 

Livraria Virtual ( Internalização da aplicação no Prodasen) 
Hospedagem da aplicação no domínio senado.gov.br  e a im
segurança e acesso ao banco de dados corporativo do Prodasen. 

 ) 
do Senado, em ambiente 

Acervo de Obras de Arte (Implantação da aplicação Intranet
Implantação do controle do Acervo de Obras de Arte do Museu 
Web, para cadastro e pesquisa pela SIDOC. 

 nicos) 
to de padrões e pontos de convergência 

TIControle (Subgrupo Documentos Eletrô
Participação nas discussões acerca de estabelecimen
tecnológicos, na gestão documental eletrônica. Avaliação no nível de maturidade em 
Enterprise Content Management – ECM do Senado Federal. 

 ades) 
ara adequação a nova 

Secretaria de Estágios – Sistema SAES (novas funcionalid
Manutenção evolutiva no sistema de controle de estágios p
regulamentação. 

 vos canais) 
navegador Web, disponível em todos os computadores do 

VIP Intranet (no
Sistema Intranet de TV via 
Senado no endereço http://intra/vip. Atualmente são 34 canais entre eles: 09 canais de 
Comissões, 09 canais de TV abertas, 05 canais de notícias, além dos canais variados da TV 
Senado, ILB e Plenários.  

  Especiais  
de Cadastramento de Trabalhos Desenvolvidos e de 

Subsecretaria de Projetos
Confecção e implantação dos sistemas 
Cadastro e Controle Fotografias Institucionais. 

 
adastramento dos Jornalistas para o uso da Internet pela rede 

Comitê de Imprensa (novo) 
Implantação de sistema para c
sem fio, através de equipamentos particulares. 

 des) 
 Mídias” e “Produtos e Programas”. 

Secretaria Rádio Senado (novas funcionalida
Manutenção evolutiva nas aplicações do “Cadastro de

 
Y adquirido pelo Senado 

Secretaria da TV Senado e Secretaria Técnica de Eletrônica 
Participação integrada para a implantação do sistema da SON
Federal, incluindo a instalação dos equipamentos, micros, robô e interligação das redes de 
processamento de dados SONY com a rede PRODASEN.  

 
 e ILB – Ensino a Distância, 

 
áginas internet: 

Sistemas de Informações Gerenciais - DataWarehouse  
Atualizações realizadas nos temas: Eleições, Financeiro
Recursos Humanos, Central de Atendimento e Gestão de Contratos. 

P
 Nova página da Secretaria de Administração de Contratos – SADCON; 
 Nova página da Rádio Senado; 
 Nova página da TV Senado; 
 Página do 2º Concurso de Redação do Senado Federal. 

http://intra/vip
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uporte Técnico ao Usuário 
 
S
A Subsecretaria de Suporte Técnico ao Usuário – SSSTU é a unidade do Prodasen 

rincipais atividades em 2009 

) Atendimentos a incidentes (remoto e presencial) 

Em 2009 foram registradas 46.175 ocorrências – médias de 3.847/mês e 174/dia 

responsável pela manutenção e assistência técnica, pela movimentação dos equipamentos de 
informática e pelo monitoramento da rede do Senado Federal. 
 
P
 
1
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Participação percentual dos dez tipos de ocorrência mais freqüentes 
 

Ocorrências mais Freqüentes: Percentual do ano de 2009

SOFTWARE 16,0%

IMPRESSORA 15,9%

SUP. APLICATIVO 7,9%

E-MAIL 7,8%

PERFIL DE USUÁRIO 5,7%
WINDOWS 5,6%

REDE 5,5%

INSTALAÇÃO PADRÃO 3,6%

VIP 3,3%

PERIFÉRICO 3,2%

Demais 25,5%
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Total de Solicitações por Mês - 2009
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2) Instalações e Movimentações de Equipamentos 
Este serviço está associado à movimentação patrimonial dos equipamentos de TI. Representa a 
instalação de novos equipamentos em substituição de antigos, substituição de equipamentos 
defeituosos e remanejamentos. Em 2009 foram no total de 4.205 movimentações sendo que deste 
629 foram para instalação de novos equipamentos. 
 
3) Monitoração 
As ocorrências registradas pela monitoração de rede são de alto impacto; uma única ocorrência não 
tratada em tempo hábil pode implicar em transtorno para centenas ou até a totalidade dos usuários. 
 
No decorrer do ano foram registradas 894 solicitações, conforme indicado abaixo. Os números 
deste item não são computados entre os 46.175 registros anteriores, uma vez que as ocorrências de 
rede dizem respeito ao sistema como um todo, cuja importância é exponencialmente maior que o 
registro referente a uma única estação de trabalho. 
 
 
 

'

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Áreas de apoio técnico e operacional 

 

 

 

Desenvolvimento de Soluções de TI 
Infraestrutura Tecnológica 
Gestão do Conhecimento 

No ano de 2009 as áreas de apoio técnico e operacional atuaram de forma decisiva no 
desenvolvimento, aquisição e sustentação dos sistemas, equipamentos e recursos de TIC, tão 
necessários e estratégicos nos dias atuais para o Senado Federal. 

Desenvolvimento de Soluções de TI 
A Subsecretaria de Desenvolvimento de Soluções de TI é a unidade do Prodasen responsável 
pelo planejamento, desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções de TI para o 
Senado Federal 

No ano de 2009 a SSTI focou na melhoria e aperfeiçoamento dos processos de trabalho com 
 

vista à implantação de melhores práticas de engenharia de software e desenvolvimento de 
sistemas para o Senado Federal. 
 



TToommaaddaa  ddee  CCoonnttaass  OOrrddiinnáárriiaa  ddoo  PPrrooddaasseenn  ––  EExxeerrccíícciioo  ddee  22000099  
 

 64

P imorados durante o ano 2009, por área de atendimento: 
 

ubsecretaria de Atendimento às Áreas Legislativa e de Plenário 

rincipais sistemas desenvolvidos e apr

S
Sistema / Aplicação Descrição 
COMISS Sistema de modernização e módulo de geração de pauta e 

resultado das comissões. 
Dw-Legislativo Datawarehouse dos Sistemas Legislativos, sessões e matérias 

legislativas 
e-Assinador Liberação de aplicativo para assinatura digital baseado na ICP-

Brasil 
MATE Rotina de solicitação e acompanhamento da geração dos Avulsos 

da SGM 
Pauta WEB Página de acesso rápido pela WEB às pautas e resultados das 

comissões nos últimos 7 dias 
SEDOL Implantação do Sistema de Envio de Documentos Legislativos nas 

comissões e do Código de Barras nos documentos do SEDOL. 
Validador TXT Produto para validar arquivos texto para CPI e CPMI. 
Copa2014 Portal de informações da comissão de fiscalização Copa 2014/Rio 

2016  
DW SIASG Três universos de DW foram criados e entregues para a CONORF. 
ORC_RELATORIOS Revisão de atualização de todos os Relatórios Orçamentários, 

LOA, LDO e PPA 
TARIFASEE Aplicativo

das concess
 que detalha a composição das tarifas de energia elétrica 
ionárias do Brasil. 

SAC Migração do SAC2000; 
Conclusão dos relatórios; 
Paginação da pesquisa de solicitações; 
Melhora do módulo da pesquisa; 
Desenvolvimento do módulo Gabinete. 

 
 
 
S  de Atendimubsecretaria ento as Áreas de Informação, Administração e Especiais 

Descrição Sistema / Aplicação 
ERGON Implantação do processo de Habilitação e de Registro de Horas-

Extras dos servidores; 
Implantação da folha de pagamento única dos servidores do 

ação do recadastramento geral dos servidores ativos; 

elo 

as declarações de IR do sistema 
o Ergon Online; 

es à tela de descrição geral do SAPES 

 de salários e vencimentos do 

Desenvolvimento de aplicações de levantamento e correção de 
dados; 

Senado, SEEP e Prodasen; 
Implant
Implantação da fase I do módulo de cálculo unificado; 
Geração de informações para auditoria da folha de pagamento p
TCU; 
Disponibilização do extrato do SIS no Ergon Online; 
Disponibilização dos arquivos d
AuditIR para download n
Migração de dados referent
para as pastas funcionais; 
Migração de dados referentes à tela
SAPES; 
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Implantação do novo modelo de cálculo da margem consignável 
dos servidores. 

Extrato do SIS Inclusão do extrato do SIS no Ergon-Online 
GESCON s 

ados da Polícia do Senado; 
Módulo de cadastro de terceirizados com aproveitamento de dado
do cadastro de terceiriz

Horas-Extras Aplicativo de Horas Extras no Ergon-Online  
Portal Transparência enado Federal com ajustes em vários Portal da Transparência do S

sistemas para permitir publicação on-line das informações 
REESTRUT o da FGV Aplicação para coleta e análise das sugestões ao relatóri

sobre a reestruturação do Senado Federal 
RSS-ADM ção de administração do RSS Corporativo do Senado Federal Aplica
SAES em função Sistema de Estágios - Remodelação de todo o sistema 

das alterações na legislação de estágios. 
VIP  mais canais Nova página do VIP. Mais moderna e com

 
Subsecretaria de Atendim
Sistema / Aplicação 

ento aos Gabinetes de Senadores 
Descrição 

WebServices de 
Senadores nas 

Construção de webservices de senadores como projeto piloto de 
criação e utilização de serviços disponíveis para aplicações inter
e externas 

DNE 
blicação de 

Criadas novas funcionalidades para acesso ao DNE - Diretório 
Nacional de Endereços da ECT. Construção e pu
serviços via PKG-oracle para todos os sistemas e portais que 
necessitem, inclusive com pesquisa de CEP e parte do endereço. 

 
I Fedenstitucional Senado 
Sistema / Aplicação 

ral 
Descrição 

LexML, Versão 1.0 i. Acervo inicial composto de legislação, jurisprudênci
proposições legislativas e pareceres: cerca de 1,285 milhão d
documentos; 

a, 
e 

i or 
 unificada de proposições 

Federal. 

ii. Criação do Comitê Gestor do LexML  
ii. Em dezembro, foi lançado o serviço Linker (detect

automático de remissões) e a visão
legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado 

 

rese sticas de manutenção, registradas no sistema SIGMA, ao longo 
Manutenções e Sustentação de Sistemas 
O Quadro a seguir ap nta as estatí
do ano de 2009 

Órgão Corr. Evol. Proc. Inf. Out. Total 
Part.

% 
Secretaria de Recursos Humanos  (DGER/SERH) 215 150 126 251 111 853 36% 

Secretaria Geral da Mesa (SGM) 171 150 208 8 11 548 23% 
Consultoria de Orçamentos, Fisc
(CONORF) 

alização e Controle 121 61 100 - - 282 12% 

Consultoria Legislativa (CONLEG) 50 25 7 1 1 84 4% 

Diretoria Geral (DGER) 23 40 8 3 - 74 3% 
Subsec. Apoio às Comissões Esp. e Parlam. de Inq. 
(SGM/SCOM/SSCEPI) 5 51 10 - - 66 3% 

Secretaria do Sistema Integrado R/SSIS) 16 35 3 4 1 de Saúde  (DGE 59 2% 

Secretaria de Controle Interno (SCINT) 19 19 8 - - 46 2% 

Subsecretaria de Soluções de TI (Prodasen/SSTI) 18 22 3 1 1 45 2% 

Secretaria de Patrimônio  (DGER/SPATR) 26 6 6 5 1 44 2% 
Secretaria de Adminis
(DGER/SADCON) - tração de Contratações 13 14 1 - 28 1% 
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Secretaria de Biblioteca (DGER/SBIB) 7 27 1% 10 10 - - 

ncia Medica e Social (DGER/SAMS) 11 12 - 2 1 26 1% Secretaria de Assistê
Serviço de Protocolo Administrativo 7 1 15 - - 23 1% (DGER/DGERAD/SEPROT) 
Secretaria Especial de Inform

R/Prodasen) 
ática-Prodasen 9 7 4 - 3 23 1% (DGE

Subsecretaria de Taquigrafia (SGM/SSTAQ) 14 21 1% 4 2 1 - 

Secretaria de Fiscalização e Controle (DGER/SEFIC) 7 8 - - 1 16 1% 
Demais Órgãos 69 32 18 4 2 125 5% 

Total de Demandas Concluídas em 2009 801 647 529 280 133 2.390  100% 
Participação % 34% 27% 22% 12% 6% 100% - 

 
O Gráfico a seguir apresenta a distribuição de de d  ute ão up  p o de man as de man nç agr adas or tip
manutenção: 

 

 
Infra-estrutura Tecnológica 
A elo 
p desenvolvimento, implementação e manutenção de toda a  infraestrutura 
computacional do Senado Federal. 
 
No ano de 2009, estes foram os principais projetos por segmento de infra-estrutura: 
 
1) Rede, Serviços Integrados e Segurança 

 Subsecretaria de Infraestrutura Tecnológica de TI é a unidade do Prodasen responsável p
lanejamento, 

 Elaboração do Projeto de Aquisição de Equipamentos de Rede com suporte POE; 
 Atualização dos sistemas de segurança e dos recursos da Rede do Senado Federal;  
 Elaboração do Projeto de Atualização do Núcleo da Rede Local; 
 Prospecção para substituição do mecanismo de cache e filtragem de conteúdo WEB;  
 Término de implantação dos canais do Sistema VIP/INTRANET; 
 Incremento da banda de acesso do Senado Federal à INTERNET. 
 Elaboração do ante-projeto para implantação de Certificação Digital no Senado Federal 
 Gestão das obras de reforma das instalações físicas do Prodasen. 

 
2) Computadores, Servidores, Suporte a Sistemas, Armazenamento e Licenças de Softwares 

 Especificações técnicas para a aquisição de 2.184 estações de trabalho, cujo pregão ainda não 
foi realizado. 

 Especificações técnicas para a aquisição de 133 notebooks. 
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 Implantação do sistema Coopere em todas as áreas do Prodasen, tendo sido retiradas as 
permissões de acesso ao Active Directory para servidores de fora do SSR; 

 Aumento de ambiente de virtualização do Senado Federal, com a instalação da infraestrutura
tecnológica Hyper-V da Microsoft em 14 novos servidores itautec, aumentando em
capacidade de criação de máquinas virtu

 
 70% a 

ais. 
 Aquisição de 140 terabyte de discos para o subsistema de armazenamento de dado

Federal. 
s do Senado 

 Preparação da migração do Exchange 2003 para o Exchange 2008, que deve concretizada 

ente. No 

s metas internacionais de 

ainda em dezembro do corrente ano 
 
3) Indicadores de Desempenho e Disponibilidade 
A disponibilidade da rede e dos servidores em 2009 foi de 98,65% e 99,80% respectivam

para rede, ficamos a 0,68%. entanto, não foi possível atingir a meta padrão internacional (99,90%) 
Em 2010 continuarão os esforços para que sejam alcançadas a
disponibilidade da rede e de servidores. 
 

DISPONIBLIDADE DE REDE 2008 2009

90,000%
Núcleo Anexo I Demais

prédios
Wireless 
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Wireless
Plenário

Remotas Externas Internet Interlegis Câmara VPN SERPRO
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DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES
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99,200%

99,400%

99,600%

99,800%

100,000%

Infra Apoio Web Correio Impressão Arquivos Storages Backup BDados Oracle Aplicações Virtuais Streamings

2008 2009 Meta

 

Meta 99,9%

 

 

Gestão do Conhecimento 
 
A Subsecretaria de Gestão do Conhecimento é a unidade do Prodasen responsável por 
implementar e administrar a gestão do conhecimento, de informações e de desenvolvimento de 
pessoas. 
 
Principais atividades em 2009 
 
Capacitação dos servidores do Prodasen 
Com a publicação do ato nº 12 do 1º Secretário, de 2009, que limitou a participação dos servidores 
em eventos de treinamento fora do Distrito Federal, a concentração da execução do treinamento foi 
em Brasília. Foram negociados 30 eventos de treinamento no total de 135 servidores treinados. Já em 
eventos internos treinamos um total de 629 servidores do Prodasen, Senado, Câmara e outros órgãos 
conveniados. 
 
Para o corpo funcional do Prodasen oferecemos cursos específicos com atualização tecnológica. 
Exemplo: JAVA E PLONE ZOPE. 

úmero de Servidores treinados em 2009 
 
N
cursos jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

interno 40 25 78 67 84 25 17 67 67 45 100 14 629 
externo 0 10 21 25 31 12 12 01 01 07 0 15 135 

TOTAL GERAL 764 
 
Evolução do treinamento ao longo dos últimos anos 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Treinamentos 1714 1192 781 1042 1062 1392 1639 1775 814 629 
Internos(*) 
Treinamentos 334 321 25 174 113 196 211 74 221 135 
Externos 

(*) Realizados nas dependências do SF: Prodasen ou ILB 
 
Outras atividades 
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 Montagem de turmas; 
 Preparação das salas de aula (confirmação do estado de todos os equipamentos, confirmação 

de mobiliário, providência de suprimentos etc.); 
 Atualização de Material instrucional; 
 Orientação no desenvolvimento, montagem e instrução de desenvolvimento de trabalho 

técnico científico; 
 Manutenção do cadastro de instrutores e monitores; 
 Sel  e ic  de r s o re s os eci  eção  ind ação  inst utore  e m nito s no curs  ofer dos;
 Elab çã  gr  deora o da ade  cursos oferecidos no ano; 
 Rece ento e registro de inscrições em rsobim  cu s; 
 Prestação de informações a e sobre cursos na área de TI;  toda comunidad
 Instrução processual; 
 Elaboração de relatórios de diversos com cursos realizados, instrutores, monitores, 

ando ga riatrein s, car  horá  etc; 
 Agendam de  p ei tiv s; ento  salas ara tr namento, reuniões e outras a idade
 Revis

P
ão aterial instrucional dos cursos ow int, ces IL anual de 

esquisa Legislativa no Site do Senado Federal. 
 

à Gestão 

do m de P erPo  Ac s, IT  e M

 
Área de apoio 
 

A Consultoria do Prodasen-CON assessora a Diretoria do Prodasen nos assuntos relacionados a 
gestão estratégica da organização: formulação de políticas de desenvolvimento organizacional, 

entária. gestão de TIC e elaboração e execução orçam
 
Programa de Governança do Prodasen 
 
Principais resultados alcançados em 2009 

 Os principais diretores do Senado Federal, junto c
t
om representante da Primeira Secretaria e 
écnico do Escritório de Governança do 

ão de Sistema de 
o Chefe de Gabinete da Presidência e apoio 
Prodasen, elaborou para o Primeiro Secretário proposta de estruturaç

 Estratégica do Senado Federal. Governança e Gestão
 O tema governança organizacional passou a ser conhecido pela alta administração e 

diversos servidores formadores de opinião do Senado Federal. 
 As bases da governança de TI e maturidade de processos de TI passaram a ser 

conhecidas dos diretores e gerentes do Prodasen. 
 

rincipais ações em 2009 P
 Diagnóstico de maturidade de processos de TI no Prodasen realizadas as fases de: 

mento do método 
mente 50 pessoas entre diretores e gerentes do Prodasen. 

Tabulação de resultados 

Planejamento e desenvolvi
Entrevista com aproximada

 Elaborada minuta de edital para contratação de treinamento em modelos de melhores 
práticas em processos de TI (CobiT e ITIL) 

 Participação em diversas reuniões para tratar da reestruturação administrativa do Senado 
Federal. 

 
etas para 2010 M
 Elaboração do relatório do diagnóstico maturidade de processos de TI no Prodasen (Cobit). 
 Elaboração do plano de melhorias de processos críticos do Prodasen. 
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 Início da implementação do plano de melhorias de processos críticos. 
 Capacitação em melhores práticas de gestão em TI (Cobit, Itil, gerência de projetos). 
 Assessoramento e sensibilização da alta administração do Senado com relação a governança 

e gestão estratégica (GESPUBLICA). 
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O Prodasen e a TIC no Brasil 
 
 
Lançamento oficial do LexML Brasil 
O lançamento oficial do Portal LexML Brasil 
- Rede de Informação Legislativa e Jurídica - 
ocorrido em 30 de junho de 2009 com a 
participação de autoridades dos três poderes, 
da Advocacia-Geral da União e da Ordem 
dos Advogados do Brasil. O acervo inicial 
composto de legislação, jurisprudência, 
proposições legislativas e pareceres era 
composto por cerca de 1,285 milhão de 
documentos. 
 

 
Mesa de Abertura do Evento de Lançamento do 
LexML Brasil. 

 
Prêmios recebidos 
 

 
Carlos Magno Cataldi Santoro, Diretor do Prodasen, no painel 

“How parliamentary websites can serve different purposes 
and users” 

No início de novembro a participação, a 
convite, no World e-Parliament Conference 

2009 
(http://www.ictparliament.org/wepc2009) 
promovido pela ONU, em Washington, 

apresentando os premiados produtos SIGA 
Brasil e LexML Brasil fechou um ano repleto 

de ações e entregas. Vale ressaltar que o 
parlamento brasileiro, em especial o Senado 
Federal, foi um dos poucos parlamentos que 

de fato apresentaram produtos entregues e em 
uso efetivo pela população. 

 

 

 

Prêmio: Prêmio CONIP 2009 
Excelência em Inovação na Gestão Pública - Melhor 
Iniciativa do Ano 
Destaque do Ano (Comitê Gestor da Internet no Brasil) 
Promotor: Instituto CONIP 
Site: http://www.conip.com.br/Capa/PremioConip2009 
Data: 10/Jun/2009 
Representante: João Alberto de Oliveira Lima, Analista do 
Prodasen e Líder do Projeto 

 

 

Prêmio: Prêmio TI & Governo 
Publicação no Anuário TI & Governo 2009 

http://www.conip.com.br/Capa/PremioConip2009
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Promotor: Plano Editorial 
Site: http://www.planoeditorial.com.br/anuariotigoverno/ 
projetospremiados2009.shtml 
Data: 01/Dez/2009 
Representante: Carlos Magno Cataldi Santoro, Diretor do 
Prodasen 

 
12 – Item 1 da Parte “B” da DN TCU Nº 100/2009 
 
12.1 – Declaração do Contador – Plena 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  
Código da 
UG: 

Texto: SECRETARIA ESPECIAL DE INFORMÁTICA - PRODASEN 02.0003 
 

 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 
1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta Relatório de Gestão. 
 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local Brasilia Data 15/03/2010 
Contador 

Responsável Loisio Jose dos Santos CRC/DF nº 5.468 
 
 

http://www.planoeditorial.com.br/anuariotigoverno/%0Bprojetospremiados2009.shtml
http://www.planoeditorial.com.br/anuariotigoverno/%0Bprojetospremiados2009.shtml

